Sector Agropecuario Costarricense Región Brunca
Teléfono 2771 3610 / 2771 3217

INFORME DE AVANCE 2018, DEL PLAN REGIONAL DE ACCIONES CLIMÁTICAS Y GESTIÓN DE RIESGO 2018-2022

REGION BRUNCA, ENERO 2019

INTRODUCCIÓN

El presente informe es el avance de las acciones climáticas y gestión de riesgo implementadas en el año 2018, por el Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural, de la Región Brunca, derivadas de los talleres participativos de diagnóstico y planificación, realizados en la región, con la participación de instituciones, organizaciones y líderes del sector agropecuario y ambiental.

Lo anterior, en cumplimiento de la disposición emitida por la Contraloría General de la República, en el Informe FOE-EC-IF-05-2016, disposición 4.8, dirigida al Consejo Nacional Agropecuario para que instruya a los Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios de las regiones del Sector Agropecuario y rural, a elaborar, oficializar e implementar en cada región un plan regional sectorial de gestión de riesgo del cambio climático.

Las acciones climáticas y gestión del riesgo ejecutadas y seguimiento ha sido responsabilidad del Comité Sectorial Regional Agropecuario (CSRA-BRUNCA), de los Comités Sectoriales Locales (COSELES) y de cada una de las instituciones del sector agropecuario y rural, según su grado de especialidad y compromiso, con la participación activa de los productores y productoras, con el fin de lograr una mitigación y adaptación al cambio climático.

Manifestar que en reunión celebrada por el Comité Sectorial Agropecuario de la Región Brunca (COSAR), el 15 de enero de 2019, en la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en acta número 1, se toma acuerdo 4.6, que dice:

4.6 El Comité Sectorial Agropecuario de la Región Brunca acuerda enviar informe con corte al 31 de diciembre de 2018, de avance de ejecución del “Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018-2022”

El presente informe de seguimiento esta en concordancia a lo establecido en la metodología y lineamientos para responder a la Contraloría General de la República.

Lic. Roger Montero Solís
Coordinador Comité Sectorial Agropecuario
Región Brunca

Sector Agropecuario Costarricense Región Brunca

Teléfono 2771 3610 / 2771 3217

Región BRUNCA

Seguimiento Plan de Acciones Climáticas y Gestión de Riesgo, 2018

Área: Agricultura Familiar

Objetivo: Micro, pequeños y medianos productores agrícolas, que producen para consumo familiar o como pequeño negocio familiar.

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta Programada 2018	Resultados al 31/12/2018	Recursos presupuestarios Ejecutados Millones de colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
Apoyo en la realización de talleres de capacitación en acciones agroclimática en centros educativos	Apoyar la realización de talleres de capacitación en acciones agro climatológicas en centros educativos	Centros educativos sensibilizados	10	2	4	**2.000.000,00**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	MAG	Que los centros educativos no asuman un compromiso en el proceso de sensibilización	Los colegios son: Sabalito Guycara OSA Platanares
Desarrollo de campañas para fortalecer la operación del centro de acopio de envases de agroquímicos	Desarrollar campañas de reciclaje para fortalecer la operación del centro de acopio de envases de agroquímicos	Número de campañas	4	1	1	**1.000.000,00**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	SFE	Que el material reciclado no sea suficiente para justificar su operación.	Campaña realizada en el cantón de Coto Brus

Sector Agropecuario Costarricense Región Brunca

Teléfono 2771 3610 / 2771 3217

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta Programada 2018	Resultados al 31/12/2018	Recursos presupuestarios Ejecutados Millones de colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
Cumplimiento del protocolo de manejo de desechos sólidos del PAI	Realizar la supervisión en el cumplimiento del protocolo de manejo de desechos sólidos del PAI	Número de proveedores del programa PAI que cumplen con el protocolo	30	6	6	**250.000,00**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	CNP	Cambio en la política sobre el manejo de proveedores	
Acciones de fomento de nuevas tecnologías y buenas prácticas agroambientales a los productores	Realizar acciones de fomento de nuevas tecnologías y buenas prácticas agroambientales, dirigido a productores/as	Número de personas atendidas	500	100	Abonos Orgánicos 15 módulos. Agricultura Orgánica 12 módulos. Buenas Practicas en la Agricultura 4 módulos.Gestión del Ambiente de los Residuos 2 módulos.	**10 millones**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	INA Regional	Que el Sector no facilite el proceso de atención	
Apoyo en la realización de actividades de gestión ambiental: siembre de árboles, campañas de divulgación, apoyo	Apoyar la gestión ambiental de la región, mediante la realización de actividades que fomente la misma	Número de actividades	16	3	4	**4.000.000,00**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	MAG-SINAC	Efectos adversos por causas naturales	Fundación sembrado agua (14 mil árboles) Plan estratégico del Corredor Biológico Paso de la Danta Plan de Manejo de la Reserva de la Biofera

Sector Agropecuario Costarricense Región Brunca

Teléfono 2771 3610 / 2771 3217

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta Programada 2018	Resultados al 31/12/2018	Recursos presupuestarios Ejecutados Millones de colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
a corredores biológicos, apoyo a la reserva de biosfera de Saavegre, plan de manejo de cuencas hidrográficas											Savegre Plan estratégico Cuenca Coto Colorado
Implementación y seguimiento en el uso del manual de manejo y protección de los acuíferos y áreas de infiltración	Implementar y dar seguimiento en el uso del manual de manejo y protección de los acuíferos y áreas de infiltración	Número de municipalidades involucradas	6 municipalidad	1	N.D.	**No se ejecutó**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	Senara	Que las municipalidades no asuman el compromiso	La matriz elaborada por SENARA aún no se ha implementado. Por decisión de Junta Directiva, Actualmente se utiliza la matriz de vulnerabilidad de Poas.
Plan piloto de fortalecimiento de las asadas del Cantón de OSA en la gestión del agua	Fortalecer las asadas del Cantón de OSA en la gestión del agua	Número de asadas involucradas	17 asadas	3	Meta: Impartir dos Módulos de Administración de Asadas y dos Módulos de Gestión del Agua. Nivelar ASDAS en temas de Administración por medio de Asesorías Técnicas.	**450.000,00**	Recursos del presupuesto ordinario	Cantón de Osa	INA Regional	Que las asadas se capaciten pero no lo implemente.	Acción contemplada también en el CIR Ambiente

Sector Agropecuario Costarricense Región Brunca

Teléfono 2771 3610 / 2771 3217

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta Programada 2018	Resultados al 31/12/2018	Recursos presupuestarios Ejecutados Millones de colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
Desarrollo del Centro de Valor Agregado	Construir e implementar un Centro de Valor Agregado para las organizaciones de la región Brunca, amigable con el medio ambiente	Centro de Valor Agregado construido y puesto en marcha	1 Centro	Avance de un 10% en su desarrollo	30%	**Etapa pre inversión**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	CNP	Que no se contemple en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del próximo Gobierno.	Se cuenta con el terreno y el estudio de factibilidad, el cual se encuentra en proceso de revisión. Asimismo, existen avances en la gestión del financiamiento, para la construcción y equipamiento.
Acompañamiento a unidades productivas en el proceso de obtención del galardón de Bandera Azul Agroecológica Agropecuaria	Apoyar a las unidades productivas de la región en el proceso de obtención del galardón de Bandera Azul Agroecológica Agropecuaria	Número de unidades productivas apoyadas	100 unidades	20	43	**1.500.000,00**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	MAG	Que las unidades productivas no mantengan el galardón obtenido, por incumplimientos del protocolo	Número de comités que obtuvieron el galardón

Sector Agropecuario Costarricense Región Brunca

Teléfono 2771 3610 / 2771 3217

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta Programada 2018	Resultados al 31/12/2018	Recursos presupuestarios Ejecutados Millones de colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
Sistemas sostenibles de producción ganadera con base en bancos forrajeros como estrategia para enfrentar el cambio climático (validación y transferencia)	Validar y transferir los resultados de investigación sobre sistemas sostenibles de producción ganadera con base en bancos forrajeros como estrategia para enfrentar el cambio climático	Fincas con uso de sistemas sostenibles	60 fincas	12	19	**950.000,00**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	INTA	Cambios en los lineamientos institucionales por la nueva Administración de Gobierno	Acción ejecutada en coordinación con Coforga y Dirección Regional del MAG

Área: Agricultura Empresarial

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta 2018	Resultados obtenidos	Recursos presupuestarios Millones de colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
Desarrollo de talleres de capacitación	Llevar a cabo actividades de capacitación sobre cambio	Organizaciones capacitadas	50 organizaciones	10	10	**500.000,00**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	SINAC - MAG	Problemas de coordinación entre los sectores	Corresponde al proyecto "Paisajes Productivos PNUD-ACLAP-MAG", donde el MAG aporta la

Sector Agropecuario Costarricense Región Brunca

Teléfono 2771 3610 / 2771 3217

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta 2018	Resultados obtenidos	Recursos presupuestarios Millones de colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
sobre cambio climático dirigido al sector agropecuario de la región	climático dirigido a organizaciones del sector agropecuario									ambiente y agropecuario para brindar las capacitaciones	asistencia técnica. Aprobados que cumplieron con los requisitos.
Desarrollo del Centro de Valor Agregado	Construir e implementar un Centro de Valor Agregado para las organizaciones de la región Brunca, amigable con el medio ambiente	Centro de Valor Agregado construido y puesto en marcha	1 Centro	Avance de un 10% en su desarrollo	30%	**Etapa preinversión**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	CNP	Que no se contemple en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del próximo Gobierno.	Se cuenta con el terreno y el estudio de factibilidad, el cual se encuentra en proceso de revisión. Asimismo, existen avances en la gestión del financiamiento, para la construcción y equipamiento.
Capacitación y seguimiento a productores en la implementación y uso de prácticas de Mitigación del efecto	Llevar a cabo procesos de capacitación y seguimiento a productores en la implementación y uso de prácticas de mitigación del efecto del	Número de productores capacitados y con seguimiento	352 productores capacitados, 126 charlas y 239 productores con seguimiento técnico	70 productores capacitados, 25 charlas y 48 productores con seguimiento tècnico	140 productores, 17 charlas y 80 productores con seguimiento técnico	**3.600.000,00**	Recursos del presupuesto ordinario	San Vito, Buenos Aires y Pérez Zeledón	Agencias de servicios agropecuarios (AEA San Isidro, AEA Pejibaye, AEA Buenos Aires, AEA	Reducción del presupuesto en materia de viáticos y combustible	Eventos realizados, en coordinación con el ICAFE, Coopeagri, Cooperasa, entre otras, se realizaron en: Radio de acciòn de las agencias de San Isidro, Pejibaye, Buenos Aires, Potrero Grande y Coto Brus

Sector Agropecuario Costarricense Región Brunca

Teléfono 2771 3610 / 2771 3217

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta 2018	Resultados obtenidos	Recursos presupuestarios Millones de colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
del cambio climático en sus unidades productivas (NAMA Café)	cambio climático, en sus unidades productivas (NAMA Café)								Potrero Grande y AEA San Vito) de la Región Brunca		
Desarrollo e Implementación del Plan Regional de Ganadería Bajo Carbono	Desarrollar el plan regional de ganadería bajo carbono, con el fin de contribuir con el bienestar de los productores y del medio ambiente, de la región Brunca	Plan Regional de Ganadería desarrollado e implementado	1	Avance de un 50% en su formulación	El plan se encuentra en un 85% de avance y para este año 2019, se requiere un proceso de validación	**900.000,00**	Recursos del presupuesto ordinario	Región Brunca	Comisión Regional de Ganadería de la Región Brunca	La implementación del plan está sujeta al tipo de proyecto que se formule y al financiamiento de organismos internacionales y del presupuesto ordinario de la República.	