COMITÉ SECTORIAL REGIONAL AGROPECUARIO

REGIÓN HUETAR NORTE

PLAN REGIONAL DE ACCIONES CLIMÁTICAS Y GESTIÓN DE RIESGO 2018-2022

INFORME DE AVANCE DEL AÑO 2018

Enero 2019

Presentación

Con base en los lineamientos establecidos para la elaboración del Plan Regional de Acciones Climáticas y Gestión de Riesgo 2018-2022 y para facilitar el proceso de seguimiento de la Contraloría General de la República, se presenta el primero informe de avance del Plan, correspondiente al periodo 2018, de la región Huetar Norte.

Este documento presenta el cumplimiento de las metas establecidas para el 2018, de las acciones incorporadas por parte de las instituciones públicas que componen el Comité Sectorial Regional Agropecuario.

La ejecución de este Plan será responsabilidad del Comité Sectorial Regional Agropecuario (CSRA-HN), de los Comités Sectoriales Locales (COSELES) y de cada una de las instituciones del sector agropecuario, según su grado de especialidad y compromiso, con la participación activa de los productores y productoras, con el fin de mitigar los efectos del cambio climático.

Ing. Fernando Vargas Pérez
Coordinador Sector Agropecuario

Introducción

El Plan Regional de Acciones Climáticas y Gestión de Riesgo 2018-2022 comprende once acciones estratégicas, formuladas por las instituciones públicas del Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural, de la Región Huetar Norte.

Estas acciones estratégicas contemplan metas para el periodo 2018-2022, así como la meta específica para el año 2018, la cual es la base del presente informe de seguimiento.

La meta de la acción "Desarrollo de planes educativos en el MEP en conjunto con Sector Agropecuario", cuya institución responsable es el INA, inicia a partir del año 2019, por lo que no presenta avance en el año 2018.

Cabe destacar que las instituciones responsables del plan presentan su informe de avance según lineamientos establecidos por la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria y Rural – SEPSA, sin embargo es responsabilidad del sector el cumplimiento de las acciones y metas establecidas.

El informe se presenta en formato de matriz, destacando la meta programada para el año 2018, los resultados al 31 de diciembre de 2018, recursos ejecutados y observaciones.

Objetivo del informe

El presente informe tiene como objetivo:

Presentar el primer de avance a las partes interesadas sobre el plan regional de acciones climáticas y gestión de riesgo, perteneciente a la región Huetar Norte de Costa Rica.

REGIÓN HUETAR NORTE

Seguimiento Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo, 2018

Área: Agricultura Familiar

Objetivo: Micro, pequeños y medianos productores agrícolas, que producen para consumo familiar o como pequeño negocio familiar.

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta Programada 2018	Resultados al 31/12/2018	Recursos presupuestarios Ejecutados en colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
Desarrollo e Implementación del Plan Regional de Ganadería Bajo Carbono	Desarrollar el plan regional de ganadería bajo carbono, con el fin de contribuir con el bienestar de los productores y del medio ambiente, de la región Huetar Norte	Plan Regional de Ganadería desarrollado e implementado	1	Avance del 75% en su formulación	El plan se encuentra terminado y ya fue presentado oficilamnete por parte del Dr. Bernanrdo Jaén Viceministro	900.000,00	Recursos del presupuesto ordinario	Región Huertar Norte	Comisión Regional de Ganadería de la Región Huetar Norte	La implementación del plan está sujeta al tipo de proyecto que se formule y al financiamiento de organismos internacionales y del presupuesto ordinario de la República.	Para el 2019 se espera que la mayoría de acciones contempladas en el plan cuenten con recursos e inicie su ejecución.

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta Programada 2018	Resultados al 31/12/2018	Recursos presupuestarios Ejecutados en colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
Programa de fiscalización en áreas de preparación en el cultivo de piña (rastrojos)	Llevar a cabo un programa de fiscalización para la supervisión y seguimiento en el manejo de rastrojos de las empresas productoras de la región, con el fin de mitigar efectos nocivos para el ambiente	Número de visitas	500	100	150	3.000.000,00	Recursos del presupuesto ordinario	Región H Norte	SFE	La implementación del programa está sujeta al proceso de coordinación y articulación de las partes interesadas.	El proceso de fiscalización se identificó en el 2018 debido a las permanentes quejas por parte de los ganaderos de la región.
Generación y transferencia sobre buenas prácticas agrícolas y pecuarias, en virtud del ecosistema	Generar y transferir buenas prácticas agrícolas y pecuarias a los productores de la región, en virtud de del ecosistema	Personas capacitadas en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, validados en la región	400	80	197 horas en capacitación en BPA, donde se capacitó a 85 productores	7.300.000,00	Recursos del presupuesto ordinario	Región H Norte	MAG	Acontecimientos adversos por causas naturales	Este proceso de capacitación está acompañado por el INA

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta Programada 2018	Resultados al 31/12/2018	Recursos presupuestarios Ejecutados en colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
Construcción de una agenda integradora para el manejo de las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico	Desarrollar un agenda integradora para el manejo de las cuencas hidrográficas y recurso hídrico de la región	Agenda integradora para la gestión del recurso hídrico diseñada e implementada	1	1	1	10.300,00	Recursos del presupuesto ordinario	Región H Norte	SINAC	Acontecimientos adversos por causas naturales, así como el cambio de prioridades de las instituciones y organizaciones colaboradoras.	Se tiene lista la agenda para iniciar actividades a partir de este año 2019
Actividades de capacitación al personal de conservación para atender los delitos ambientales que denuncia la sociedad civil	Realizar actividades de capacitación al personal de conservación en la atención de los delitos ambientales, que denuncia la sociedad civil	Número de actividades de capacitación	8	8	6	140.000,00	Recursos del presupuesto ordinario	Región H Norte	SINAC	Las actividades de capacitación están sujetas a fondos para alimentación.	Pendiente la realización de las dos actividades restantes para este año 2019
Actividades de capacitación a las comunidades en la prevención del delito ambiental	Realizar actividades de capacitación a las comunidades de la región sobre	Número de actividades de capacitación	12	12	47	500.000,00	Recursos del presupuesto ordinario	Región H Norte	SINAC	Las actividades de capacitación están sujetas a fondos para alimentación.	Se pasaron las metas establecidas

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta Programada 2018	Resultados al 31/12/2018	Recursos presupuestarios Ejecutados en colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
	la prevención del delito ambiental										
Actividades de Educación Ambiental a colegios de la región	Realizar actividades de educación ambiental a los colegios de la región	Número de actividades	63	63	81	800.000,00	Recursos del presupuesto ordinario	Región H Norte	SINAC	Las actividades de capacitación están sujetas a fondos para alimentación.	Se pasaron las metas establecidas

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta Programada 2018	Resultados al 31/12/2018	Recursos presupuestarios Ejecutados en colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
Identificación de mercados locales para la venta de bienes producidos en la fincas integrales	Identificar mercados locales para la venta de bienes producidos en las fincas integrales	Número de mercados identificados	4	1	2 mercados en proceso	1.400 millones en compras del PAI a proveedores para abastecer los 113 puntos de entrega adicionales (Centros Educativos y CEN-CINAI).	Recursos del presupuesto ordinario	Región H Norte	CNP	Que las unidades productivas no mantengan el galardón obtenido, por incumplimientos del protocolo	Se está apoyando la creación de la Feria del Agricultor de Santa Clara y de Santa Rosa de Pocosol de San Carlos. Además se está apoyando la ampliación de la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada.Tambien se está apoyando la Feria del agricultor de Bijagua de Upala. Se expandió el mercado del PAI para la inclusión de 113 puntos de entrega nuevos pasando de (523 en el 2017 a 636 en el 2018).

Área de Agricultura Empresarial

Acción estratégica /Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta Período 2018-2022	Meta 2018	Resultados obtenidos	Recursos presupuestarios Millones de colones (ejecutados)	Fuente de financiamiento	Ubicación en la Región,Cosel, Cantón o Territorio	Responsable directo	Riesgos (aspectos que pueden incidir en la ejecución de la meta)	Observaciones/ comentarios
Acciones de fomento de nuevas tecnologías entre los productores.	Desarrollar acciones de fomento de nuevas tecnologías entre los productores	Número de participantes	1000	20	10 Asistencias técnicas ejecutadas por el INA 10 Programas de formación y capacitación en los temas.	23.600.000,00	Recursos del presupuesto ordinario	Región H Norte	INA	Cambio en la canalización de los recursos	Se espera aumentar el número de participantes a partir del 2019
Uso de tecnologías para el desarrollo de nuevos productos de valor agregado en organizaciones de productores de la región	Utilizar tecnologías para el desarrollo de nuevos productos de valor agregado, en organizaciones de productores de la región	Número de productos de valor agregado	15	7	Se Desarrollaron 12 productos con valor agregado:	90.000.000,00	Recursos del presupuesto ordinario	Región H Norte	CNP	Disposición de la cooperación internacional en el desembolso de los fondos.	Recursos obtenidos delos fondos de transferencia del MAG, gestionados por el CNP
Desarrollo de planes educativos en el MEP en conjunto con Sector Agropecuario	Desarrollar planes educativos en el MEP en conjunto con el Sector Agropecuario	Número de participantes	380	76	Pendiente	Pendiente	Recursos del presupuesto ordinario	Región H Norte	INA, Región H Norte	Cambio en la canalización de los recursos	Se espera iniciar en este año 2019