
 
 

 

Comité Sectorial Agropecuario Región Central Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

   

Informe de Seguimiento 

Plan de Acciones Climáticas y Gestión de Riesgo 2019-2022 

AÑO 2019 

ENERO 2020 

 

 



 
 

 
 
 

2 
 

Comité Sectorial Regional Agropecuario Central Oriental  
Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018 -2022 

Informe anual 2019 
 

 

En la elaboración del Informe de seguimiento 2019 del Plan de Acciones Climáticas y Gestión del 
Riesgo, participaron: 
 
 
Comisión Regional 
Guillermo Flores Marchena, MAG (Coordinador Sectorial) 
Lizeth Jaén Barrantes, Enlace regional Apar/Sepsa 
Dora Bermúdez Barrantes, Secretaría Técnica CSRA-CO (MAG Cartago). 
 
 
Integrantes del CSRA Central Oriental/ Instituciones ejecutoras de las metas: 
 
Guillermo Flores Marchena, MAG 
Gabriela Ureña Fonseca, CNP 
José Miguel  Zúñiga Loaiza, Inder 
Eddy Romero del Valle, Senara 
Melania Elizondo Cárdenas, CONAC 
Álvaro Coto Alvarez, SFE 
Antonio Orozco, MINAE-ACCLC 
Fabián Pacheco Rodríguez, INA 
Erick Orozco Barreda; COMCURE 
 
Consultas especificas a los coordinadores de los Comités Sectoriales Locales (Turrialba, Cartago, 
Jiménez y Los santos) y a los agentes de extensión agropecuaria MAG región de Desarrollo central 
Oriental. 
 
 
 
 
 
Enero, 2020 
 
  



 
 

 
 
 

3 
 

Comité Sectorial Regional Agropecuario Central Oriental  
Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018 -2022 

Informe anual 2019 
 

 

Contenido 
Presentación ................................................................................................................................. 4 

Introducción .................................................................................................................................. 5 

I. Objetivo general y específicos ............................................................................................... 6 

A. Objetivo General ............................................................................................................... 6 

B. Objetivos Específicos ......................................................................................................... 6 

II. Análisis General ..................................................................................................................... 7 

III. Matriz de seguimiento 2019 .............................................................................................. 8 

A. Agricultura Familiar ........................................................................................................... 8 

B. Agricultura Empresarial ................................................................................................... 19 

C. Presupuesto ejecutado .................................................................................................... 23 

IV. Conclusiones .................................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

4 
 

Comité Sectorial Regional Agropecuario Central Oriental  
Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018 -2022 

Informe anual 2019 
 

Presentación 
 

El Comité Sectorial Agropecuario de la Región Central Oriental (CSRA), presenta el Informe de 
seguimiento del “Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo Central Oriental,” que contiene 
información sobre los resultados de las metas ejecutadas por la institucionalidad pública 
agropecuaria, de conformidad con los compromisos establecidos para el año 2019. 
 
Los resultados obtenidos en el cumplimiento de la programación 2019 del Plan, muestran los 
esfuerzos institucionales realizadas, para el cumplimiento de las metas de las acciones climáticas y 
sus recursos presupuestarios, de conformidad con los ámbitos de competencia de las entidades que 
conforman el CSRA Central Oriental y con la participación activa de los productores y productoras 
de la región. 
 
Por este medio, deseo agradecer la colaboración de la Lic. Lizeth Jaén Barrantes, enlace regional por 
parte de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, SEPSA y de la Lic. Dora 
Bermúdez Barrantes, de la Dirección Regional Central Oriental del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, quien funge como Secretaría Técnica del CSRA-CO, por el apoyo y asesoría en la 
integración de este Informe; así como a los representantes de las instituciones que conforman el 
Comité Sectorial Regional Agropecuario Central Oriental y Comités Sectoriales Regionales Locales 
(Coseles) de Turrialba, Cartago, Jiménez y Los Santos, ejecutoras de las metas, por la información 
suministrada en la matriz de seguimiento, revisión y ajustes del presente documento de informe de 
avance.  
 
 
 
 
 
 
 

MSc. Guillermo Flores Marchena 
Coordinador Sectorial 

Central Oriental 
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Introducción 
 

El presente Informe Anual de seguimiento del Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo, con 
corte al 31 de diciembre 2019, de la región Central Oriental, tiene como finalidad presentar los 
resultados del avance del cumplimiento del Plan de conformidad con la disposición emitida por la 
Contraloría General de la República.  A continuación, se detalla el contenido del documento y su 
respectiva distribución. 
 
En el primer apartado, se mencionan los objetivos del Plan de Acciones Climáticas, en el segundo un 
análisis general sobre el total de metas ejecutadas y su respectiva ejecución presupuestaria. 
 
En el segundo capítulo, se incluye un resumen ejecutivo de los resultados obtenidos en el año en las 
metas programadas en las áreas Agricultura familiar y Agricultura empresarial.  
 
En el tercer capítulo, se incluye la matriz de seguimiento anual 2019, para las áreas de agricultura 
familiar y agricultura empresarial, con el detalle de información sobre temas, acciones estratégicas 
y/o proyectos, objetivos, meta de período, así como la programación 2019 y su cumplimiento con 
los respectivos datos de resultado, presupuesto. Asimismo, se incluyen fotos ilustrativas de las 
metas ejecutadas como medio de verificación de los resultados. 
 
Finalmente, en el cuarto capítulo, se incluye información sobre las metas, presupuesto ejecutado 
2019 según área y temas. 
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I. Objetivo general y específicos 
 
 

A. Objetivo General 
 
Formular un Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo, con el fin de transversalizar la política 
climática, mediante la identificación de las acciones, que se están llevando a cabo en la región 
Central Oriental, considerando los instrumentos y mecanismos de planificación y coordinación 
sectorial regional existentes, bajo un proceso concertado entre los actores públicos y privados. 
 
 

B. Objetivos Específicos 
 
Articular esfuerzos institucionales, que permitan la ejecución de las acciones climáticas  y sus 
recursos presupuestarios, de conformidad con los ámbitos de competencia de las entidades que 
conforman el CSRA Central Oriental. 
 
Promover las alianzas estratégicas con los productores y productoras de la región, que permita la 
participación activa y compromiso de todos los actores involucrados en la implementación del Plan 
de Acciones Climáticas y gestión del Riesgo  en la región Central Oriental. 
 
En este sentido, para el cumplimiento de estos objetivos, se programaron y ejecutaron38 metas 
del Plan de acciones climáticas y Gestión de Riesgos de la región Central Oriental, en el año 2019. 
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II. Análisis General 
 
Para el año 2019, el CSRA Central Oriental, programó y ejecutó dentro del Plan Acciones Climáticas 
y Gestión de Riesgo 2019, 38 metas, que se enmarcan en las siguientes áreas estratégicas:  
 
Agricultura Familiar con dos temas principales y 29 metas. Los temas son: Fortalecimiento de 
acciones en Producción Sostenible y Optimización del uso del agua. 

Agricultura Empresarial con dos temas y nueve metas. Los temas son: Manejo y aprovechamiento 
de residuos y Modernización Empresarial. 

De conformidad con el Cuadro1, para el año-2019, el CSRA-CO ejecutó 1 630,6 millones de colones, 
provenientes de las 11 instancias ejecutoras de las 38 metas establecidas.  
 

Nº de 
metas

Monto en 
Millones de ¢

I. Agricultura Familiar 29 1 351,9 82,9

II. Agricultura Empresarial 9 278,7 17,1

Total metas y presupuesto 38 1 630,6 100
Fuente: CSRA Central Oriental, enero 2020.

Cuadro 1
CSRA Central Oriental

Plan de Acciones Climáticas y gestión de Riesgo 2019
Metas y presupeusto ejecutado por áreas 

Áreas
Metas y Presupuesto 

Porcentaje de 
participación

 
 
En este sentido, del total de recursos ejecutados un 82,9 por ciento, que corresponde a ¢1.351,9 
millones, se destinan al cumplimiento de las 29 metas vinculadas al área de Agricultura Familiar (en 
los temas de producción sostenible y optimización del agua), que se localizan en el área de influencia 
del Cosel Turrialba, Cosel Cartago, Cosel Jimenéz, Cosel Los Santos y cuyas instancias ejecutoras son 
MAG, INA, Senara-Inder, INTA, Ice, Comcure y SINAC-ACC. 
 
El restante 17,1 por ciento de los recursos, por un monto estimado de ¢249,3 millones, se orientaron 
al cumplimiento de nueve metas vinculadas al área de Agricultura Empresarial (en los temas de 
manejo y aprovechamiento de desechos y en modernización empresarial), cuyas instancias 
ejecutoras son el SFE, MAG, CNP y Conac. 
 
En el grafico 1, se presenta la distribución porcentual del presupuesto ejecutado en los cuatro temas 
principales de las áreas del Plan de Acciones Climáticas. 
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III. Matriz de seguimiento 2019 
 

A. Agricultura Familiar 
 
En esta matriz de seguimiento detallan los resultados obtenidos durante el año 2019 en la ejecución 
de 29 metas programadas por las instancias ejecutoras de MAG, Inder, INTA, Senara, INA, Comcure, 
Ice en los siguientes temas y subtemas: 
 
1. Fortalecimiento de acciones en Producción Sostenible: 

 Capacitación y divulgación de buenas prácticas de producción sostenible. 
 Capacitación y formación en agricultura orgánica 

 

2.  Optimizar el uso del agua 
 Capacitación técnica en: Riego a Baja Presión, Cálculo básico para Riego, Captación de Aguas 

Superficiales, Producción Agrícola bajo Ambiente Protegido y Captación de Aguas 
Superficiales. 

 Implementación de tecnologías de riego, para ser utilizadas en la producción agropecuaria. 
 Proyecto de Reducción de la vulnerabilidad climática de pequeños y medianos productores 

de la zona norte de Cartago, (reservorios). 
 . Fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico con proyectos de pequeño riego, para el 

mejoramiento de la producción agropecuaria. 
 Optimizaciones de proyectos de riego Central Oriental. 
 Proyecto de "Cosecha de Agua de Lluvia en la Micro-Cuenca del Río Purires, con Enfoque 

Integral, Participativo y Educativo". 
 Difusión y aceptación de los planes de manejo de cuencas 

 
Además de la matriz de seguimiento, se incluyen fotografías de las metas ejecutadas como evidencia 
de los resultados logrados. 

Producción 
Sostenible

26,3%

Optimización del 
agua

57,0%

Manejo y 
aprovechamiento 

de residuos

Modernización 
Empresarial

16,7%

Grafico 1: CSRA Central Oriental
Plan de Acciones Climáticas 2019: Distribución presupuesto ejecutado por 

temas

Fuente: CSRA-CO enero 2020.
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Acción estratégica 
/Proyecto

Objetivo Indicador
Meta Período 

2018-2022

Presupuesto 
Período 

2018-2023

Meta 
programada 

2019

Resultado 
2019

Recursos 
presupuestarios 

Ejecutados 
Millones de 

colones 

Fuente de 
financiamiento 

Ubicación por 
región, Cosel, 

cantón, 
territorio

Responsable 
directo 

Riesgos 
( Aspectos que inciden en la 

ejecución de la meta)
Observaciones/comentarios

Número de
Establecimientos de
módulos de semi
estabulación de ganado.

430 módulos de 
semi estabulación 

de ganado.

1 000,0 160 140 58,8 CNE, MAG Cosel Turrialba MAG Los beneficiarios no cumplen debido a dos
factores principales; en primer lugar, una
lenta recepción de documentos por parte
de posibles beneficiarios a pesar de la
coordinación con diversos entes de
agrupación de productores y en segundo
lugar debido a que un número
considerable de productores ganaderos
también se vieron beneficiados por otro
tipo de insumos para sistemas de
producción agrícola cubiertos por el
decreto 39056-MP; aún así, se espera
poder cubrir el faltante durante el
segundo trimestre  2020.

Se beneficiaron 140 productores con modulos de
semiestabulacion bovina, lo que permite las prácticas
productivas sostenibles en sistemas agropecuarios de la
zona de Turrialba.
Esto permite que los productores gaanderos de Turrialba
esten mejor preparados para ante los efectos del cambio
climatico y por otro lados e reducen los efectos negativos
de la produccion sobre el ambiente.
Se implemetnaron las siguientes tecnologías: programa de
manejo de crianza de reemplazo, balance nutricional de
vacas en ordeño y manejo reproductivo de ganado lechero.

Número de productores
con establecimientos de
sistemas de manejo de
pasturas siguiendo
criterios de pastoreo
racional y sostenibilidad
de los cultivos forrajeros
(implementación de
cercas eléctricas).

250 productores
 con 

establecimientos 
de sistemas de 

manejo de 
pasturas 

157,8 50 50 0,0 CNE, MAG Cosel Turrialba MAG Atrasos en procesos administrativos La meta se ha atrasado por problemas administrativos , lo
que genero el cambio en codigo de partidas
presupeustarias, produciendose un atraso, quedando para
entregar en el primer trimestre del año 2020. 

Número de hectareas
atendidas con insumos
agropecuarios para
aumentar la eficiencia
del uso de recursos
naturales disponibles en
los sitemas
agropecuarios.

364 has atendidas 26,7 364 366,6 12,8 CNE, MAG Cosel Turrialba MAG Se procedio con la licitación y la
orden de inicio

Meta de período cumplida. Se gestiono la adquisicion de
1.100 qq de insumos y ya se adjudico la licitacion y la orden
de inico esta lista y se entego el producto a los producotres
beneficiados; en diciembre del 2019 a los cuales se les da
una capacitación de cómo utilizar el producto, lo que se
recomienda aplicar 3qq/ha.

Número de Evaluación de 
nuevas opciones en
alimentación animal
realizadas, con el fin de
mejorar la eficiencia de
los procesos digestivos.

10 evaluaciones 20,0 1 1 0,7 MAG, INTA, UCR Cosel Turrialba MAG NO APLICA Se realizo una evaluacion tecnica de modelo de
semiestabulacion bovina, con la finalidad de medir la
temperatura y la humedad de los invernaderos para
determinar el indice de estrés calorico en los animales
cuando se tienen un invernadero con paredes plasticas o un
invernadero con paredes de malla. Esto permitirá conocer
cuantoas horas puede pasar el animal dentro del
invernadero para evitar el maltrato del potrero.

Número de técnicas de
conservación de forrajes
difundidas.

3 técnicas 32,0 3 3 32,1 INTA, FITTACORI, 
MAG, ICE, 
ASOPROA

Cosel Turrialba INTA-MAG NO APLICA Se encuentran en proceso de ejecucion tres tecnicas que
son: Producción de ensilado; Producción de heno y Forraje
palitizado.

REGIÓN CENTRAL ORIENTAL
Seguimiento  Plan de Acciones Climáticas y Gestión de Riesgo - Año 2019

Área:  Agricultura Familiar

Objetivo: Micro, pequeños y medianos productores agrícolas, que producen para consumo familiar o como pequeño negocio familiar.

Informe seguimiento anual con corte al 31/12/2019Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018-2022

Mejorar las prácticas
productivas sostenibles en
sistemas agropecuarios de la
zona de Turrialba

Capacitación y
divulgación de Buenas
Prácticas de Producción
(BPPs) Sostenible.
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Acción estratégica 
/Proyecto

Objetivo Indicador
Meta Período 

2018-2022

Presupuesto 
Período 

2018-2023

Meta 
programada 

2019

Resultado 
2019

Recursos 
presupuestarios 

Ejecutados 
Millones de 

colones 

Fuente de 
financiamiento 

Ubicación por 
región, Cosel, 

cantón, 
territorio

Responsable 
directo 

Riesgos 
( Aspectos que inciden en la 

ejecución de la meta)
Observaciones/comentarios

Capaci taci ón y
divulgación de
Buenas Prá cticas de
Producción (BPPs)
Sosteni ble .

Número de módulos
de 
semies ta bul ación 
de ganado.

12  Modulos  
s emiestabul aci
ón de ganado

4,3 6 11 2,5 COMCURE - ICE  
Recurs os  

propi os del  
productor 

COSEL Cartago
AEA: MAG
Paraíso-
Paca yas y
Corral i l lo

NO APLICA Con la coordinación del ICE s e apoyo con l a
cons trucci ón de 11 módulos  de s emi estabulaci ón 
en la AEA de Paraíso, Pa cayas y Corra l i l l o. El
productor a porta l a es tructura y el ICE l es da el
pla stico. 

Número de gira s a
proyectos exi tos os . 

18 7,2 6 7 1,23 COMCURE - ICE COSEL Cartago NO APLICA Con el  ICE se  real izaron la s s iguientes  giras:
3 gi ras a la EARTH con estudia nte s del CTP de 
Pa cayas  
La AEA de Corra l i l l o real i zó 2 gi ras , una con
productores de café a l a finca de Starbucks en
Sa bani l l as de Ala juela pa ra ver comporta miento
de variedades de café de cal i dad de ta za y
varieda des res is tentes y/o tolerantes a roya; y
otra con 26 productores de guaya bita del peru a
es taci ón experi mental en fra i janes de Ala juel a
para  ver métodos de producción. 
La AEA de Paraíso real izo 1 gira a l a fi nca de
Starbucks en Saba ni l las  de Al a juel a.

Número de día s
demostrativos  
(campo) 

14 2.9 3 3 0,9 ICE COSEL Cartago NO APLICA En l a AEA Corra l i l lo, se l levó 3 día s de ca mpo
para ver métodos de enci l a je de pa stos en
Turria l ba y poda de aguaca te en Dota y ver
varieda des de papa de mejor producción y de
mayor res is tencia . 

Número de cha rla s
en tema s de
producci ón 
sosteni ble.

28 2,1 3 3 0.3 GTZ-MAG GTZ-
ICAFE

COSEL Cartago NA La AEA de Corra l i l lo real i zo cha rla s en ma nejo
del  cultivo de ca fé y aguaca te.

Número de s iembra s
de frutales .

1500 4.5 1500 1500 4,5 COMCURE-ICE COSEL Cartago NO APLICA Meta Cumplida de periodo: En Corra l i l lo se
sembra ron 300 arboles de a gua cate que
benefi ciaron a  14 productores. 
En Para íso se s embraron 300 a rboles  de aguacate 
has y s e benefici aron 8 productores (7 hombres y
2 mujeres ).
En Pacayas se sembraron 300 arbol es frutales
(agua cate, melocoton y ci ruel as ) y s e benefició a
8  productores. 
En Tierra Blanca s e entregaron 300 arboles de
aguacate a 3 productores y en Lla no Gra nde s e
sembra ron 300 arboles y se beenficiaron 6
productores.

Número de
productores con
vis itas de
seguimiento.

150 3.2 76 76 1,6 MAG-ICE COSEL Cartago NO APLICA Se real i zaron 76 vis itas de s eguimiento a los
proyectos de l os productores en l a s iembra de
arboles de aguaca te y fruta les por las AEA de
Corral i l lo, Pacaya s y Para ís o.

Número de
macrotuneles.

20 14,0 (0.7 solo
plastico) o 20,0
mi l l

4 10 4,0 COMCURE-ICE-
Inder

COSEL Ca rtago
menos  
Coronado

MAG AEA:
Paraíso, 
Corralillo, 
Tierra Blanca y
Llano Grande

NO APLICA Se cons truyeron 4 macrotuneles en Corra l i l l o y s e
benefi ció a 4 producotres. Se conto con
fi nanci amiento del  Inder (1 ), COMCURE (2) y 1 con 
recurs os propios . En Paraíso 3, y en Ti erra Bla nca
3.

ICE -MAG 

AEA 
Corral i l l o  

Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018-2022 Informe seguimiento anual con corte al 31/12/2019

Mitigar los impactos por
cambi o cl i máti co
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Acción estratégica 
/Proyecto

Objetivo Indicador
Meta Período 

2018-2022

Presupuesto 
Período 

2018-2023

Meta 
programada 

2019

Resultado 
2019

Recursos 
presupuestarios 

Ejecutados 
Millones de 

colones 

Fuente de 
financiamiento 

Ubicación por 
región, Cosel, 

cantón, 
territorio

Responsable 
directo 

Riesgos 
( Aspectos que inciden en la 

ejecución de la meta)
Observaciones/comentarios

-Número de
productores que
a pl ica n a l menos
una práctica de
producci ón 
s os tenible.

90 36,5 40 40 16,2 MAG Jiménez NO APLICA 40 productores recibi eron caapci taci ón tecnica y
trnasferencia de tecnologi a pa ra l a
impl emetnaci ón de BPA y BPP de produccion
sos tenibl e. Meta de periodo cumplida 2018-2019 ya  
que se cuenta con 90 producotres
impl ementando prá ctica de producción
sos tenibl e, con lo cual s e cumple la meta de
peri odo.

Nùmero de
publ i caciones

5 0,8 MAG Jiménez NO APLICA Meta cumplida en el año 2018: Las  publ icaci ones  en 
la red oficIa l de Facebook de la DDARCO no
ti enen cos tos  a dicionales .

Número de vi deos y
entre vistas

5 1,3 NA NA MAG Jiménez NO APLICA NO APLICA PROGRAMACION 2019

Número de modulos
de 
s emiesta bulaci ón 

14 30 Inder MAG: AEA 
Dota y 

Tarrazú .
CONAC-Inder

Es te proyecto se ejecuto en el año 2018, si n
embargo a traves de la s agencias de extens ión
del MAG de Dota y Tarrazú se le da seguimiento
en su ejecuci ón.

Número de
biodi ges tores

3 1,5 Es ta  meta se cumpl ió en el  año 2018.

Número de
l ombri compos tera s

2 0,5 Es ta  meta se cumpl ió en el  año 2018.

Número de fi ncas
con uso de ba rreras
vi vas  (zacate vetiver)

30 1,2 5 5 0,2 Se cuenta con 5 fincas  con si tema de forra je en el  
año 2019, lo que permitió que el balance
acumula do 2018-2019 s ea de 30 fi ncas con usod e
barreras vi vas , cumpl i éndos e de esta forma l a
meta del  período. 

Número de fi ncas
con Bandera Azul
Ecológi ca

28 23,9 20 20 10,0

MAG: AEA de 
Dota, León 

Cortés, Tarrazú 
y Frailes

Se tienen 20 fi ncas en el programa de bandera
Azul, de las cuales 11 fincas certi fi cadas s e
local izan en Dota, 3 en Tarrazú, 5 en Frai les y 1
en León Cortés. El dato acumula do 2018-2019 es
de 37 fincas con bandera azul , por lo tanto es
meta cumpl ida de período.

Número de fi ncas
ca rbono neutro

2 1,2 NA NA NA
MAG: AEA 

Dota

NO APLICA PROGRAMACION 2019, s in ema brgo, s e
real izan acciones tendientes a contar con las
fi ncas  carbono neutro en los  proximos  años.

Es tudio de cas os de
buena s prácti cas
agrícolas  
soste nibl es en
Ji menez.

Determinar viabi l idad
económica, técni ca y
s ocia l de las buenas
prácti cas a grícolas
s os tenibles .

Número de es tudios
de casos de BPPs
real i zados , 
divulgados y
s ocia l i zados.

3 0,8 NA NA NA MAG Jiménez MAG-AEA 
Jiménez

NO APLICA NO APLICA PROGRAMACION 2019.

MAG: AEA 
Jiménez 

Meta cumplida en 2018 con 50 publicaciones 
en red oficial Facebook DDARCO

Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018-2022 Informe seguimiento anual con corte al 31/12/2019

Brindar as i stencia
técnica, capacita ción e
i nformación a los
productores de l ca nton
de Ji menez y s us famil ias
en prácticas de
producci ón sostenibl e en
s us  s is temas  productivos

Cosel  Los  
Santos

NO APLICACa pacitación y
divul ga ci ón de
Buena s Práctica s de
Producción (BPPs )
Soste nibl e.

MAG: AEA 
Dota

Implementar buenas
practi cas de producción
s os tenible en los
productores  de la  zona de 
Los  Santos

META CUMPLIDA EN EL AÑO 2018

ICE-Cuenca 
Pirris - 
Recursos  
propios de
los  
productores

META CUMPLIDA EN EL AÑO 2019

META CUMPLIDA EN EL AÑO 2020
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Acción estratégica 
/Proyecto

Objetivo Indicador
Meta Período 

2018-2022

Presupuesto 
Período 

2018-2023

Meta 
programada 

2019

Resultado 
2019

Recursos 
presupuestarios 

Ejecutados 

Fuente de 
financiamiento 

Ubicación por 
región, Cosel, 

cantón, 

Responsable 
directo 

Riesgos 
( Aspectos que inciden en la 

ejecución de la meta)
Observaciones/comentarios

Numero de modulos  
y programas  de 

formación técncia  
profes ional

500 módulos  y 5 
Porgramas  en 

Agricul tura 
Orgánica

111 111 221,0 Región 
Central  
Orienta l y
Naciona l

NO APLICA Se rea l i zaron en el Centro naciona l
Es pecia l i zado en Agricultura orgánica (CNEAO),
111 modulos de capacita icón y formación
profes ional en areas tal es como: agricul tura
orgánica , admins i tración de empresas
Agropecuarias , Producción de Hongos
Comes tibles , Tractoris ta de labranza e
Informática , Adminis traci ón Agropecuari a,
mercadeo Agropecuario, Formualción y
eval uación de proyectos  Agropecuarios , Regis tros  
de actividades en la empresa agropecuari a,
Proyecto Mujeres Semi l la -Gestoras de Vida,
entre otros ; con el objetivo de promover el
desarrol lo de acciones formativas, para que el
estudiante aprenda medi ante experi encias
prácticas y por sus características el CNEAO es
uno de los mejores centros para la formación
téccnia  en agricul tura  orgánica  del  mundo.

Número de 
Programas  en 

Agricul tura  Orgánica

5 Porgramas  en 
Agricul tura 

Orgánica

1 1 54,9 Central  
Orienta l

NO APLICA Es te programa consta de 20 modulos teorico-
practicos con 1160 horas de participación, que
permite apl icar l os conocimientos adquiri dos .
este programa promueve una actividad agrícola
sustentable y sostenible en armonía con el
ambiente, socia lment ejusta y economi camente
rentable.

Colocación de
invernaderos  
COMCURE - COSELCA

Construir invernaderos
para ser uti l i zados en la
producción.

Número de
invernaderos  
construidos para ser
uti l i zados en las
actividades 
producti vas.

5 16,6 NA NA NA COMCURE El Guarco,
Oreamuno y
Cartago

COMCURE NO APLICA NO APLICA PROGRAMACION 2019

Programa de
Gandería  
Conservacionis ta en
Turria lba  Ji menez

Fomentar la
incorporacion de mas
productores ganaderos
en la uti l i zacion de
buenas practicas dentro
del programa de
ganaderia  

Numero de
productores  
participando en el
programa de
Ganadaria  
Conservaci onis ta.

10 productores 10,9 COMCURE Turria lba-
Jimenez

COMCURE NO APLICA Meta de peri odo cumpl ida en el año 2018 y s e le
da seguimiento a estos productores en el
programa en ejecuci ón.

Proyecto de
invernaderos en
Li ceos  Rura les

Forta lecer l a creacion de
capacidades productivas
en los jovenes del Liceo
Rural  de Pacayitas

Numero de
invernaderos  
cosntruidos

2 2.0 NA NA NA MEP-CONAC, 
Junta  de 

Educacion  
Liceo 

Pacayi tas

Turria lba CONAC 
(Coordinado

r Regiona l  
Centra l  

Orienta l )

NO APLICA No apl ica programacion 2019, según la
planeación es tratégica , durante el 2020 se
trabajará con Clubes 4-S de jovenes , según el
regl amento de ley que crea  CONAC 4-S.

Capacitación técnica
en: Riego a Baja
Pres ión, Cá lculo
bás ico para Riego,
Captaciuón de Aguas  
Superfici al es , 
Porducción Agrícola
bajo Ambiente
Protegido, Captación
de Aguas
Superfici al es

Dar un uso eficiente del
recurso hídrico y preparar
las fincas ante
eventua les problemas de
sequia para mejorar la
capacidad de adaptación
a los fenomenos
atmosferi cos de l as
Fincas  Agropecuari as .

Número de módulos
de formación
técnica profeciona l

75 módul os 43,7 14 14 38,4 INA. Unidad 
Regiona l  
Cartago

Regiona l y
Naciona l

INA 
CARTAGO

NO APLICA Se real izaron 14 modulos referi dos a l uso
eficiente del recurs o hídri co para l a adaptación
de las fi ncas ante el cambio cl imático. Se ti ene
un acumulado 2018-2019 de 25 modulos para
unpres upuesto eejcutado de 43,7 mi l lones.

Mejorar las prácticas
productivas sostenibl es
en s istemas
agropecuarios de l a zona
de Cartago y a nivel
Naciona l ya que el Centro
Naciona l Especia l i zado
en Aagricul tura Orgánica
del INA atiende también
población de toda CR. 

INA. Unidad 
Regiona l  
Cartago

INA-CartagoCapacitación y
formación 
profeciona l en
Agricul tura  Orgáni ca . 

1 200,0

META CUMPLIDA EN EL AÑO 2018

Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018-2022 Informe seguimiento anual con corte al 31/12/2019
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Informe anual 2019 
 

Acción estratégica 
/Proyecto

Objetivo Indicador
Meta Período 

2018-2022

Presupuesto 
Período 

2018-2023

Meta 
programada 

2019

Resultado 
2019

Recursos 
presupuestarios 

Ejecutados 
Millones de 

colones 

Fuente de 
financiamiento 

Ubicación por 
región, Cosel, 

cantón, 
territorio

Responsable 
directo 

Riesgos 
( Aspectos que inciden en la 

ejecución de la meta)
Observaciones/comentarios

Número de fincas
con es tablecimiento
de si stemas de
cos echa de agua y
redes hídri cas ,   para 
mejorar el
aprovechamiento 
del  agua .

250 fi ncas 59,6 50 50 És te costo se 
encuentra  
implíci to 

dentro de los  
invernaderos  

agropecuarios

CNE, MAG Cosel  
Turria lba

MAG Atrasos  en proces os 
adminis trativos

Se cuenta con 50 fincas con establecimiento de
si stemas de cosecha  de agua y redes hídricas .

Numero de fincas
de producci ón
Horticola  
implementando 
cos echa de agua
2017-2018.( meta de
20 Fincas )

6 4,20 COMCURE Pacayas  COMCURE NO APLICA Meta cumplida en el año 2018. Materia les
entregados a los productores y agencia de
extensión, donde COMCURE entrego materia l ,
fal ta el ases oramiento y construcción de los
mi smos por parte del  MAG.

Numero de
productores con
reservori os de
cos echa de agua
cons truidos e
implementados

35 5,6 10 12 19,2 Fondos  
COMCURE 

Llano Grande COMCURE NO APLICA Las actividades agrícol as que se atienden son
horta l i zas , fres as  y flores  ba jo invernadero

Numero de
productores con
invernaderos  
uti l i zando cosecha
de agua .

5 16,6 5 6 1,2 Fondos  
COMCURE

Tierra  Blanca COMCURE 
Cos el  

Cartago

NO APLICA Se ins ta l aron 6 módulos de ambientes
protegidos en l a AEA de Tierra Blanca para la
producción de chi l e dul ce, tomate, arveja china,
apio, culantro, a l mácigos de cebol la y
reproducción de s emil la  prevás ica  de papa

Proyecto de
Reducción de la
vul nerabi l idad 
cl imática de
pequeños y
medianos 
productores de la
zona norte de
Cartago,  
(res ervorios).

Mejorar l a i nfraes tructura
de a lmacenamiento y
medición de agua para
riego, para as egurar la
producción agropecuaria
(flores, fresa , papa y
cebol la), de los
productores  de l a zona  de 
Llano Grande y Tierra
Blanca  de Cartago.

Número de
reservori os  
cons truidos y en
operaci ón

216 573,5 46 46 66,5 Inder ¢304,0 
mi l lones .

Productores  
¢269,5 .

Cartago 
(di stri tos :
Llano Grande
y Tierra
Blanca)

Senara NO APLICA Se logró la ejecución de l a i mpermeabi l i zación
de 46 reservorios a diciembre 2019 por un monto
de ¢66,5 mi l lones cuyos recursos provienen del
convenio especi fi co Inder-Senara . Los
producotres beneficiados , s elocla izan en Llano
Grande y Tierra Blanca y se es pera con es te
proyecto reducir la vulnerabi l idad cl imática de
los pequeños productores de la zona norte de
Cartago-Sector Llano Grande y Tierra Bl anca. Es te
proeycto continuará  en el  año 2020.

META CUMPLIDA en 2018 

Generar tecnologías que
permitan a los
productores s er más
competi ti vos y
adaptados a l cambio
cl imático.

Implementaci ón de
tecnologías  de ri ego, 
para ser uti l izadas
en la producción
agropecuaria .

Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018-2022 Informe seguimiento anual con corte al 31/12/2019
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Acción estratégica 
/Proyecto

Objetivo Indicador
Meta Período 

2018-2022

Presupuesto 
Período 

2018-2023

Meta 
programada 

2019

Resultado 
2019

Recursos 
presupuestarios 

Ejecutados 
Millones de 

colones 

Fuente de 
financiamiento 

Ubicación por 
región, Cosel, 

cantón, 
territorio

Responsable 
directo 

Riesgos 
( Aspectos que inciden en la 

ejecución de la meta)
Observaciones/comentarios

Forta lecimiento de 
la  gestión del  
recurso hidrico con 
proyectos  de 
pequeño ri ego, para  
el  mejoramiento de 
la  producci ón 
agropecuari a .

Ins ta lar nueva
infraestructura de riego
para culti vos  en benefici o 
de los productores y
productoras. 

Hectareas nuevas
i ntervenidas con
tecnol ogía  de riego.

97 has 671,5 58 58 354,0 Inder-Senara Turri a lba-
Jimenez

Senara atras os  en proces os 
l i ci ta tori os

Se ejecutaron tres proyectos de riego, que
permiti o habi l i tar 58 has con una invers ión de
¢354 mi l lones que benefició a 66 producotres.
Los  proyectos  ejecutados son:
1. Proyecto Río Guayabo: Se benefició a 28
parceleros con la pues ta en riego de 28 has que
permiti rán la mejora en la producción de
horta l izas , fruta les y pastos de corta. Es te
proyecto tuvo una invers i ón de ¢ 71 mil l ones
para la ejecución de obras has ta puerta de finca ,
el  riego aprcel ario se hará  en el  año 2020. 
2. Proyecto de riego San Miguel en Cachí de
paraíso, benefició a 19 producotres con una
invers ión de ¢218 mi l lones , para el
mejormaiento de 15 has de producci ón de chi le
dulce, tomate y pastos  de corta. 
3. proyecto de riego La Joya con una i nvers ión de
¢65 mi l lones, para 15 has y benefició a 19
porductores del as entamiento El Al mendro de
Santiago de para ís o. 

Insta lación de un 
s is tema de 
moni toreo para  la  
optimización  del  
uso del  agua en l os  
proyectos  de riego.

Ins ta lar sens ores en los
s istemas de riego que
permitan cuanti fi car y
control ar el uso del agua
en el  proyecto de ri ego.

Numero de s ens ores
i nsta lados en los
s istemas  de riego.
( Rio Reventado,
Sanatorio Duran,
Turuzal -Los comunes
y Llano Grande.)

4 124,0 NA NA NA Inder           
SENARA

Al varado Senara NO APLICA PROGRAMADO PARA EL AÑO 2020, LICITACIONES EN
PROCESO.

Eva luación de 
Impacto del  Riego 
en l a  acti vi dad 
productiva  en l a  
zona norte de 
Cartago

Real i zar un estudi o 
deta l lado de eva luación y 
cuanti ficación del  
impacto del  riego en la  
activi dad agrícol a.

Numero de estudios  
rea l izados

1 8,0 NA NA NA SENARA Ll ano Grande Senara NO APLICA NO APLICA PROGRAMACION 2019

Optimi zaci ones de
proyectos de riego
Centra l  Ori enta l

Optimización de 
proyectos  de riego centra l  
Orienta l

Número de 
automati zaci ones  

3 159,9 3 3 159,9 INDER-
SENARA

Cervantes  - 
Para íso
Ll ano Grande

Senara NO APLICA Se real izaron dos automatizaciones y una obras
de suministro, con la final idad de opti miza i cón y
mauyor eficiencia  en el  uso de agua  para  riego.

Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018-2022 Informe seguimiento anual con corte al 31/12/2019

 



 
 

 
 

15 
 

Comité Sectorial Regional Agropecuario Central Oriental  
Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018 -2022 

Informe anual 2019 
 

Acción estratégica 
/Proyecto

Objetivo Indicador
Meta Período 

2018-2022

Presupuesto 
Período 

2018-2023

Meta 
programada 

2019

Resultado 
2019

Recursos 
presupuestarios 

Ejecutados 
Millones de 

colones 

Fuente de 
financiamiento 

Ubicación por 
región, Cosel, 

cantón, 
territorio

Responsable 
directo 

Riesgos 
( Aspectos que inciden en la 

ejecución de la meta)
Observaciones/comentarios

Proyecto de
"Cosecha de Agua de 
Lluvi a en la Mi cro-
Cuenca del Río
Purires , con Enfoque
Integra l , 
Parti ci pativo y
Educativo"

Implementgar un
proyecto pi loto en centros  
educativos con la
colaboración de las
ASADAS por medio de un
proceso de gestión
participativo y educativo
que forta l ezca las
capacidades loca les en
la conservación del
recurs o hídri co de la
Micro-cuenca del río
Puri res y l a res i lencia
ante el  cambio cl imáti co.

Número de tanques
de recol ección de
agua i ns ta lados y
operando.

15 14,4 15 11 14,4 SINAC-ACC:¢ 
6,4 mil lones.

ASADA- 
Compurires: 

¢4,5 mi l lones 
y otras  

orrganizacion
es ¢3,5 

mi l l ones

Mi cro cuenca
del  Puri res

SINAC-Minae No se contado con el
pres upuesto en el Área de
Cons ervación Central , para la
compra de bienes servicios y
s e es ta en la busqyueda de
a lternativas de
financiamiento.

El proyecto de i ns ta lación de tanques ejecutado
y se des arrol la ron acciones de s oci al i zación del
proyecto y elaboración de guías educati vas .En
las escuelas de Pas o Ancho, Boqueron, Cipres es ,
Buena Vista Sur, San Martín, Irazú, San Pablo,
Santa Rosa , Santa Teresa, uno en el Colegi o
Técnico de Pacayas, y uno en el CEN-CINAI de
Ci preses .

Número de
invernaderos de
Gandería Semi
estabulada

25 módulos 75,0 5 5 1,4 MAG, ICE  MAG NO APLICA Se entregaron 80 metros de pl asticos para cada
productor, que colocaron insta laciones en las
fi ncas que permiten dis minuir la dependencia a
las condi ci ones atmosféricas cambi antes , a l
mismo ti empo se disminuyen l os daños sobre la
capa vegetal de las fincas y s e disminuyen las
pérdidas  de s uel o y otros

Número de
Establ ecimiento de
macrotúneles

20 
macrotúneles

40,0 5 5 0,7 MAG, ICE MAG NO APLICA Se establecieron 5 macrotúnel es que se han
uti l i zado como secadores de pasto y s ecadores
de boñiga .

Número de
invernaderos  
agricolas en
Ambientes  
protegidos

134 
invernaderos

335,0 71 102 255,0 CNE- Inder- MAG NO APLICA Se tienen construidos 102 invernaderos  agrícol as , 
de los cuales 50 son financiados por el Inder, a
traves del programa de s eguridad a l imentari a y
52 con recursos de l a CNE para un total de 102
beneficia rios . 

Mayor difus i ón y
aceptación de l os planes
de manejo de cuencas

Cantidad de
participantes en los
programas de los
planes  de manejo 

20 000 14,0 4 000 2 368 38,7 COMCURE - 
PROGRAMA DE 

EDUCACION 
AMBIENTAL

Alvarado, El
Guarco, 
Oreamuno, 
Cartago, 
Turria lba y
Jimenez

COMCURE NO APLICA Es te año participaron 1.768 personas del
programa de educación ambi enta l en escuelas y
más de 600 personas atendidas en diversos
foros y feri as en los que participó COMCURE.
Dando un tota l de 2.368 usuarios atendidos por
parte del  programa.

Fuente: Comité Sectoria l  Regional  Agropecuari o Centra l  Orienta l , Enero 2020.

Impuls ar es trategias que
conl leven a un manejo
sostenible de los
recurs os (agua , s uel o,
bos que, biodivers idad)
evi tando la degradación y
contri buyendo al
mejoramiento de las
condiciones de vida de
los habitantes de la
cuenca  del  Reventazón

Cosel Turrialba

Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018-2022 Informe seguimiento anual con corte al 31/12/2019
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Evidenias fotográficas del avance en el cumplimiento de metas Área de Agricultura Familiar 

 Producción Sostenible y Optimización del agua. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MAG- Invernaderos Turrialba, 2019. Foto: MAG- Proyecto de Frutales de Altura MAG-Ice,2019 

Foto: MAG- NAMA Ganadería, 2019. Foto: MAG- Invernadero Agrícola, Coronado 2019. 

Foto: MAG- Pacayas, 2019. 

Foto: MAG- Días demostrativos, 2019. 
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Foto: INA- CNEAO-Proyecto Mujeres Semillas-
Gestoras de Vida.2019 

Foto INA-Cartago: Capacitación y formación en agricultura 
orgánica. 2019 

Foto: Proyecto Senara-Inder Reservorios,2019 

Foto: Proyecto Senara-Río Guayabo, 2019. 

Foto: Senara-Proyecto Suministro e instalación de equipo de riego, del 
PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Yas La Flor, 2019. 

Foto: Proyecto de riego San Miguel, 2019. 

Foto: Senara-Proyecto Suministro e instalación de equipo de riego, 
del PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Las Aguas, 2019. 

Foto: Senara-Proyecto La Joya, Asentamiento El Almendro de 
Santiago de Paraíso, 2019. 
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MAG: Invernaderos Comcure, 2019 

Foto: MAG, Macrotunel Pacayas, 2019 Foto: MAG, Macrotunel Corralillo, 2019 

Foto: MAG, Semiestabulado Recolecta 
boñiga seca, 2019 

Foto: MAG, secador de excretas, 2019 

Foto: Capacitación, 2019 
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B. Agricultura Empresarial 
 
En esta matriz de seguimiento detallan los resultados obtenidos durante el año 2019 en la ejecución 
de nueve metas programadas por las instancias ejecutoras de SFE, MAG, Comcure, Ice, CNP y Conac 
4-S, en los siguientes temas y subtemas: 
 
1.  Manejo y aprovechamiento de residuos 
 

 Capacitación en manejo adecuado de agroquímicos, Buenas prácticas Agrícolas y 
Manufactura (BPA y BPM). 

 Manejo de desechos y residuos producidos en los sistemas productivos 
 

2.  Modernización Empresarial 
 

 Fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). 
 Capacitación y divulgación en emprendedurismo y planes de negocios. 

 
Además de la matriz de seguimiento, se incluyen fotografías de las metas ejecutadas como evidencia 
de los resultados logrados. 
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Acción estratégica 
/Proyecto Objetivo Indicador

Meta Período 
2018-2022

Presupuesto 
Período 

2018-2022

Meta programada 
2019

Resultado
 2019

Recursos 
presupuestarios 

Ejecutados 
Millones de 

colones 

Fuente de 
financiamiento 

Ubicación en la 
región, Cosel, 

Cantón, territorio

Responsable 
directo

Riesgos 
( Aspectos que 

pueden incidir en 
la eejcución de la 

meta)

Observaciones/comentarios

Capacitar a productores y
comercializadores en las
BPM/BPP, (para una producción
de alimentos sanos e inocuos con
el mínimo grado de
contaminantes que puedan
afectar la salud humana, animal
y el ambiente.

Número de  productores 
y comercializadores
capacitados en
BPM/BPP

800 1,6 180 473 0,3 SFE Unidad Regional
SFE Central
Oriental

SFE NA Se realizaron 10 actividades de
capacitacion en BPA/BPM con 213
personas capacitadas y 12 cursos
para expendedores de agroquimicos
donde participaron 260 expendedores

Número de Productores
capacitados 

500 3,0 60 87 0,4 MAG MAG NO APLICA Se capacitaron en diversos temas
relacioandos con plagas,
enfermedades y buenas practicas
agrícolas.

Durante la entrega de insumos, 87
productores se capacitaron para
mejorar el manejo de sus fincas para
prevenir los daños que causarían las
condiciones cl imáticas adversas del
cl ima.

Número de
Organizaciones 
capacitadas

25 1,5 1 2 0,1 MAG MAG Planteamiento de un proyecto a través
de ASOPROA Santa Cruz para el apoyo
de 20 productores afi liados al  Consejo 
Regulador de la DO del Queso
Turrialba.

Se coordina con la Asociación de
Productores de Peralta la redacción de 
proyectos para 13 productores con el
fin de que se mejoren las condiciones
productivas de la zona a través de
financiamiento en el  Inder. 

Número de sistemas
instalados para el
aprovechamiento de
residuos producidos en
los sistemas
agropecuarios. 

20 10,3 3 3 0,3 MAG Cosel Turrialba MAG Se realizaron bokachi, y biol de frutas 
en la zona indigena.

Número de
biodigestores para el
Manejo de desechos.

100 30,00 15 15 4,5 COMCURE Cosel  Turrialba MAG NA Con recursosd e COMCURE se logró la
instalación de 10 biodigestores en el
primer semestre y 5 en el segundo.

Número de Manejo de
remanentes 
(Biodigestores, 
lombricomposteras)

32 20,00 1 1 0,8 COMCURE-ICE
Recursos 
Propios

Cosel Cartago
MAG- AEA: Tierra
Blanca, Llano
Grande, Paraíso,
Pacayas, Corrali llo, 
Coronado, ICE

MAG Atrasos 
administrativos 
en las compras
de materiales

Se construyó un biodigestor en Llano
Grande.

Coseltu

Capacitación en
manejo adecuado de
agroquimicos, Buenas
practicas Agrícolas y
Manufactura (BPA y
BPM)

Manejo de desechos y
residuos producidos en
los sistemas
agropecuarios

Capacitar a productores en el
aprovechamiento de los desechos
producto de los diferentes
procesos productivos

Aprovechar en forma eficiente los
desechos y residuos de las
actividades agropecuarias.

REGIÓN CENTRAL ORIENTAL

Objetivo: Actividad de acopio, transformación, industrialización y comercialización de productos agropecuarios.

Informe seguimiento anual con corte al 31/12/2019

Seguimiento  Plan de Acciones Climáticas y Gestión de Riesgo - Año 2019

Área:  Agricultura Empresarial

Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018-2022
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Acción estratégica 
/Proyecto

Objetivo Indicador
Meta Período 

2018-2022

Presupuesto 
Período 

2018-2022

Meta programada 
2019

Resultado 

Recursos 
presupuestarios 

Ejecutados 
Millones de colones 

Fuente de 
financiamiento 

Ubicación en la 
región, Cosel, Cantón, 

territorio

Responsable 
directo

Riesgos 
( Aspectos que 

pueden incidir en la 
eejcución de la 

meta)

Observaciones/comentarios

Insertar nuevos
proveedores dentro del
programa de
Abastecimiento 
Insti tucional  (PAI)

Número de nuevas
agroempresa s 
inserta das  en el  PAI

11
 ( 5 en Cartago y 6 

en Turria lba)

2,00 4 4 241,6 CNP  Turria lba y  Cartago CNP NO APLICA Se logró ins erta r 4 agroempres as de la
región Centra l Orienta l a l PAI, con y
s on las s iguientes : 1) Cooperativa De
Prod. Agropecuarios De La Estrel la Del
Guarco ( Pulpas Ja lea s y mermeladas );
2)Ca rlos Eduardo Jiménez Navarro
ofrece Hortofruti colas ; 3) Finca Ros a
Ester, La ctoa (Yougurt) y 4) Centro
Agricola Cantonal De Paraís o que
ofrece  Hortofruticolas .

Capaci ta r organizaciones
en valor a gregado de s us
productos  

Número de
organizaciones  
capaci tadas  

2 0,4 1 7 29,4 CNP Turria lba CNP NA Se logró capaci tar a  7 agroempres as en 
el des arrol lo de las capa cidades de
gestión. innovación tecnologia ,
divers i ficación, agregación de valor
comercia l i zación para mejorar la
competi ti vidad de ls a empresa s y que
puedan acceder a nuevos mercados . El
costo de ca da ca apci ta icón es de ¢4,2
mil lones.  

Número de jovenes y
mujers  ca paci tados

135 jovenes  y 
mujeres

40 291 Meta de período cumpl ida. Se
ca pci taron 291 joevenes y mujeres en
divers as temática s, para la generación
de cpa cidades , emprendeduris mo y
planes de negocios .

Número de jovenes y
mujers  ca paci tados

60 jovenes 20 20 Temas incluidos en Proyecto de
ca paci tación: IVA, Género y Producción,
Pos icionamiento de producto,
Coope ra tivis mo, As ocia tividad,
Empoderamiento, Trabajo en Equipo.
Temas incluidos en Tal ler Pymes :
es tablecimiento de grupo con
emprendimientos y grupo con idea s
con potencia l de des arrol lo.
Temas de encuentro de mujeres :
Experiencia vivida en el comercio como
mujer emprendedora, modelo de
negocios, turi smo rural comuni tario,
empodera miento de la  mujer.

Número de mujeres
capaci tados

75 mujeres 20 271 Dentro de las actividades que s e
hicieron especi ficamente para
agrupaciones de mujeres , parti ciparon
mujeres dentro del rango de edades
de juventud. Cabe resal tar que estas
activida des no fueron planeadas para
Clubes  4S de Centros Educativos .

Fuente:  Comité Sectoria l  Regional  Agropecuario Centra l  Orienta l , Informe Plan de Acciones  Cl imática s y Ges tión de  Ries go 2018-2022, a  diciembre 2019- enero 2020.

Forta lecimiento del
Programa de
Abas tecimiento 
Insti tucional  (PAI)

*/Cartago (6): Finca  Ros a Es ther-Lácteos ; El  AGRO S.A.; Agri tec y Javier Li -Hortofruti colas ; Granja  Avícola  San Gabriel -Huevos  y el  CAC Para ís o-Minimamente proces ado..
Turria lba (4): Granja  3E-Huevos ; Super Valeria-Abarrotes  y Lácteos ; Abel  Rodríguez y Toma te Fresco-Hortofruti colas . 

PRONAMYPE, 
CONAC, INDER

3,5Capaci tación y
divulga ción en
emprendeduris mo y
pla nes  de negocios .

Generar capa cidades en
jovenes y mujertes en
emprendedurismo y
planes de negocios  

1,3

Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo 2018-2022 Informe seguimiento anual con corte al 31/12/2019

CONAC NAToda la Región
Centra l Orienta l
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Evidencias fotográficas del avance en el cumplimiento de metas Área de Agricultura Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: SFE, capacitación en BPA y BPM, 2019 

Foto: MAG, biodigestor, 2019 

Foto: Venta de productos AGRITEC, 2019 

Foto: Capacitación bioinsumos, 2019 

Foto: Capacitación grupo de mujeres, 2019 
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C. Presupuesto ejecutado 
 
Para el año 2019, se ejecutaron 1 630,6 millones de colones, en el cumplimiento de 38 metas del 
Plan de Acciones Climáticas y gestión de Riesgos, de los cuales un 82,9 por ciento, se destinó al 
cumplimiento de las metas del área de agricultura familiar y un 17,1 por ciento al área de agricultura 
empresarial. Cuadro 2. 
 

Monto en 
Millones de ¢

Porcentaje

I. Agricultura Familiar 29 1 351,9 82,9
A. Fortalecimiento de acciones en  
Producción Sostenible 

17 421,7 25,9

B. Optimizar el uso del agua. 12 930,2 57,0
II. Agricultura Empresarial 9 278,7 17,1
A. Manejo y aprovechamiento de residuos 6 6,4 0,4
B. Modernización empresarial 3 272,3 16,7

38 1 630,6 100
Fuente: Comité Sectorial Regional Agropecuario (CSRA), Central Oriental,  enero 2020.

Cuadro 2
CSRA Región Central Oriental

Plan de Acciones Climaticas y Gestión del Riesgo 2019

Presupuesto Ejecutado por Área- Temas principales, acciones y proyectos

Área/Temas principales Número de 
metas

Presupuesto Ejecutado Instituciones 
ejecutoras

 
 
Los recursos ejecutados provienen de las instituciones ejecutoras de las metas (MAG, INTA, Inder, 
SFE, Senara, CNP, Conac 4-S, Ice-Comcure, Sinacc ACC, CNE y el INA). La distribución de la ejecución 
presupuestaria según área, temas principales, acciones estratégicas y/o proyectos, que se 
ejecutaron en el año 2019 y las instancias ejecutoras se detallan en el cuadro 3. 
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Monto en 
Millones de ¢

Porcentaje

29 1 351,9 82,9
17 421,7 25,9
15 145,8 MAG- INTA-Ice

2 275,9 INA/Cartago

12 930,2 57,0
1 38,4 INA-Cartago

3 1,2 MAG, CNE-
COMCURE

1 66,5 Senara-Inder

1 354,0 Senara-Inder

1 159,9 Senara-Inder

1 14,4 SINAC-ACC-
ASADA 

Compurires4 295,8 MAG-Ice-
Comcure

9 278,7 17,1

6 6,4 0,4
3 0,8 SFE, MAG

3 5,6 MAG

3 272,3 16,7

2 271
CNP

1 1,3 Conac 4-S

38 1 630,6 100

Cuadro 3

TOTAL INDICADORES Y PRESUPUESTO PLAN

2. Capacitación y divulgación en emprendedurismo y planes de negocios.

Fuente: Comité Sectorial Regional Agropecuario (CSRA), Central Oriental,  enero 2020.

II. Agricultura Empresarial

A. Manejo y aprovechamiento de residuos
1. Capacitación en manejo adecuado de agroquimicos, Buenas practicas
Agrícolas y Manufactura (BPA y BPM)
2.  Manejo de desechos y residuos producidos en los sistemas agropecuarios

B. Modernización empresarial

1. Fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)

Instituciones 
ejecutoras

I. Agricultura Familiar
A. Fortalecimiento de acciones en  Producción Sostenible 
1. Capacitación y divulgación de Buenas Prácticas de Producción (BPPs)
Sostenible.

7. Difusión y aceptación de los planes de manejo de cuencas

B. Optimizar el uso del agua.

Presupuesto Ejecutado

CSRA Región Central Oriental
Plan de Acciones Climaticas y Gestión del Riesgo 2019

Presupuesto Ejecutado por Área- Temas principales, acciones y proyectos

1. Capacitación técnica en: Riego a Baja Presión, Cálculo básico para Riego,
Captaciuón de Aguas Superficiales, Porducción Agrícola bajo Ambiente
Protegido, Captación de Aguas Superficiales

6. Proyecto de "Cosecha de Agua de Lluvia en la Micro-Cuenca del Río
Purires, con Enfoque Integral, Participativo y Educativo".

2. Capacitación y formación profecional en Agricultura Orgánica.

Área/Temas 
principales

Acción Estratégica/Proyecto Número de 
metas

2. Implementación de tecnologías de riego, para ser utilizadas en la
producción agropecuaria.

3. Proyecto de Reducción de la vulnerabilidad climática de pequeños y
medianos productores de la zona norte de Cartago,  (reservorios).

4. Fortalecimiento de la gestión del recurso hidrico con proyectos de 
pequeño riego, para el mejoramiento de la producción agropecuaria.

5. Optimizaciones de proyectos de riego Central Oriental

 
 
En el gráfico 2, se muestra la 
distribución porcentual de los 
recursos presupuestarios a nivel 
institucional, donde cinco 
instituciones (Senara, INA, 
CNP,CNE y el Inder) aportan el 
91,4 por ciento de los recursos, 
que en conjunto representa un 
monto de 1 492,3 millones de 
colones. Las restantes siete 
instituciones (SFE, MAG, Conac 
4S, Sinac ACC, INTA Ice y 
Comcure) aportan el 8,5 por 
ciento para un monto de 138,3 
millones de colones. 
 

  

Senara
31,5%

INA 
19,3 %

CNE
12,4%

Inder
11,7%

CNP
16,6%

Otras 
instituciones 

8,5% */

Grafico 2: CSRA-CO Plan de Acciones Climáticas
Distribución porcentual del presupuesto ejecutado 2019

*/MAG,INTA, Comcure, Ice, Conac 4-S, SFE y SINAC ACC.
Fuente: CSRA-CO, enero 2020.
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IV. Conclusiones 
 
En términos generales, el cumplimiento de las metas 2019 esta acorde con la programación 
establecida en el Plan de Acciones Climáticas y Gestión de Riesgos 2018-2022 de la región Central 
Oriental, donde es fundamental destacar los esfuerzos institucionales y las alianzas estratégicas 
llevadas a cabo, para poder cumplir con las metas definidas en dicho Plan. 
 
En algunas metas, se presentaron atrasos de carácter administrativo en las compras de materiales 
y en procesos de licitaciones y contrataciones que no son tan ágiles y afectan la programación y por 
lo tanto se tenga que hacer reprogramación de metas. 
 
Las instituciones no cuentan con recursos presupuestarios insuficientes y menos personal, para 
atender todas las funciones que la normativa legal les otorga y además se presentan jubilaciones de 
personal, cuyas plazas no son tan fáciles de reponer. 
 
Los recursos que provienen de las CNE no se disponen de un tramité expedito y esto atrasa el 
cumplimiento de las metas. 
 
No obstante, a pesar de las limitaciones presentadas, el CSRA Central Oriental, ha desarrollado una 
labor de coordinación y articulación de esfuerzos institucionales en procura de lograr avances 
satisfactorios en la ejecución del Plan de Acciones Climáticas. 
 


