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I. Presentación 
 

En cumplimiento con la disposición emitida por la Contraloría General de la República, en 

el Informe FOE-EC-IF-05-2016, disposición 4.8, dirigida al Consejo Nacional Sectorial 

Agropecuario para que instruya a los Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios 

(CSRA) de las regiones del sector agropecuario a elaborar, oficializar e implementar para 

cada región un Plan Regional Sectorial Gestión de Riesgo del Cambio Climático. 

 

Corresponde al sector agropecuario emitir un informe anual de cumplimiento de las 

acciones programadas en el Plan de Acciones Climáticas y Gestión de Riesgos de la Región 

Huetar Caribe, el mismo que fue solicitado mediante el oficio SEPSA-2020-92. 

 

El siguiente informe corresponde a las acciones ejecutadas en el año 2020, por el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) y algunas instituciones del sector agropecuario, que 

informaron formalmente al sector agropecuario regional.  
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II. Introducción  
En cumplimiento con la disposición emitida por la Contraloría General de la República, en 

el Informe FOE-EC-IF-05-2016, disposición 4.8, dirigida al Consejo Nacional Sectorial 

Agropecuario para la elaboración de un Plan Regional Sectorial de Gestión de Riesgo del 

Cambio Climático, en el Caribe se desarrolló un proceso participativo de consulta entre 

entes públicos, privados y sociedad civil, cuyo objetivo fue construir una agenda conjunta 

de acciones climáticas y prevención del riesgo. Con los insumos obtenidos de este proceso 

se priorizaron aquellos temas que desarrollan las instituciones y en este sentido el CSRA 

elaboró el Plan Regional de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo para el periodo 2018-

2022. 

 

Se determinó en ese momento que los recursos presupuestarios con que se trabajaría dicho 

serían con los que disponen las instituciones que conforman el CSRA Huetar Caribe, así 

como las gestiones con otras entidades que aporten recursos para el desarrollo de la región. 

Un aspecto importante a considerar es que, en el año 2020, se dio la declaratoria de 

emergencia nacional por el COVID-19, según decreto 42227-MP-S del 16 de marzo del 

2020, mismo que se mantiene vigente, por lo que una cantidad importante de acciones no 

se pudieron desarrollar.  

 

 

III. Objetivo general.  
Dar seguimiento a las acciones programadas y llevadas a cabo por las instituciones del 

sector agropecuario en el Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo de la región 

Huetar Caribe, correspondiente al año 2020 y con ello cumplir con la disposición 4.8 emitida 

por la Contraloría General de la República, en su informe de auditoría operativa DFOE-EC-

IF-05-2016.  
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IV. SEGUIMIENTO ACCIONES 2020 

 

Los insumos para completar la matriz fueron brindados por MAG, INTA, Clubes 4S y SENARA. 

En color verde se marcan aquellas actividades que ya fueron ejecutadas. 

 

Área:  Agricultura Familiar 

 

Objetivo: Micro, pequeños y medianos productores agrícolas, que producen para consumo familiar o como pequeño negocio familiar. 

Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 
Meta 2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

1. Diversificación 
en fincas para 

Adaptación al CC 

a) Disminución en 
la emisión de GEI 
en fincas 
agropecuarias 

Disminuir el 
impacto 

ambiental de la 
producción 

agropecuaria 

20 fincas 
disminuyen 
emisión GEI 
como 
resultado de 
sus actividades 
de producción 

20 N.D N.D N.D N.D N.D MAG - INTA 

Funcionarios poco 
capacitados, eventos 
que interfieran con el 
proceso de campo, 
por ejemplo, los 
eventos climáticos 

Este proceso se está 
trabajando todavía en 
campo, se esperan 
resultados al final del 
periodo en el 2022 

b) Identificación 
de productores y 
sus familias 
atendidos en 
producción 
sostenible y 
orgánica 

200 sistemas 
de AF 
identificados 
para recibir AT 

200 N.D 182 na 
Recursos 
técnicos del 
MAG 

Toda la 
región Caribe 

MAG  

Eventos o situaciones 
no programadas que 
afecten la ejecución 
de las actividades 
programadas 

Son 18 en agricultura 
orgánica y 164 en 
producción sostenible, 
es producto del trabajo 
de extensión 
agropecuaria que 
brinda el MAG 

c) Distribución de 
aves para postura 
solo a nivel de 
Clubes 4S  
organizados.  

# y listado de 
mujeres y 
Liceos Rurales 
identificados.  

N.D N.D 
15 Mujeres y 25 

jóvenes  
₡10 800 379,28 CONAC, IMAS 

Siquirres y 
Talamanca  

CONAC 4S 
No contar con 
recursos económicos 
para la inversión 

Proyectos en etapa de 
ejecución 
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Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 
Meta 2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

1. Diversificación 
en fincas para 

Adaptación al CC 

d) Fortalecer los 
programas de 

capacitación en 
Producción 
sostenible 

mediante el uso 
de TIC 

Disminuir el 
impacto 

ambiental de la 
producción 

agropecuaria 

# de personas 
recibiendo la 
información 

vía TIC.  

N.D N.D 315 N.D N.D 
Toda la 

región Caribe 
MAG 

Problemas de 
conexión a internet y 

acceso limitado de 
los productores a 

medios electrónicos 

Atención a productores 
mediante el uso de 
herramientas digitales, 
(páginas de Facebook, 
mensajería de 
WhatsApp) reuniones 
por medio de 
plataformas TEAMS y 
ZOOM 

e) Gestión de 
acciones para la 

puesta en 
operación de un 
Plan piloto para 
AT en cultivo de 

plátano mediante 
uso de TIC 

1- Revisión de 
aplicaciones. 
2- Minutas de 
reuniones. 3- # 

usuarios 
recibiendo la 

información de 
la app 

1 N.D 
Etapa de 

negociación de 
los fondos 

N.D 
Plataforma 
BigData del 

CGIAR 

Talamanca-
Matina 

MAG, 
CORBANA, 
Bioversity-
CIAT, ITC 

Resistencia por parte 
de técnicos y 

productores para el 
uso de la 

herramienta 

Se espera contar con los 
recursos en el 2021 
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Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 
Meta 2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la Región, 

Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

2.  Establecer 
ambientes 

controlados en las 
fincas  

a) Realizar un 
Estudio de costos 
de producción de 

hortalizas bajo 
invernaderos 

adecuados a las 
condiciones de la 

región 

Estudio 
realizado y 
entregado 

N.D N.D N.D 

Aprobado por 
COSAR, 

pendiente de 
que se cumplan 

todos los 
requisitos para 
la transferencia 
de recursos al 

CACG 

N.D INDER Guácimo INDER, CNP,   
Que no se pueda 

girar la transferencia 
a la organización. 

Es un proyecto 
integrado de 
investigación y 
capacitación, se 
seleccionó al Centro 
Agrícola Cantonal de 
Guácimo para que lo 
desarrolle por su 
vinculación con el PAI 

b) Establecimiento 
de invernaderos 

para la 
diversificación 

productiva de las 
fincas 

Construir y 
mantener los 
invernaderos 
en operación 

Invernaderos 
unifamiliares 
construidos. 

22 
invernadero
s con 1320 

m2 de 
infraestruct

ura 

N.D 22 N.D COMCURE 
Guácimo y 
Siquirres 

Comcure, 
MAG 

N.A 
Fue reportado en el 
informe del 2018 

c) Dotación de 
diversos 

materiales, 
insumos y 

herramientas a 
Mujeres, Liceos y 
escuelas Rurales. 

  

# de mujeres 
de Clubes 4S, 
de Clubes 4S  
de jóvenes y 
Clubes 4S de 

escuelas. 

N.D N.D 15 jóvenes  ₡932 753,70 CONAC  
Namaldi 
Matina  

CONAC 4S 
No exista asignación 

de recursos 
económicos 

  

d) Elaborar un 
plan de 

capacitación para 
la implementación 
de AP en fincas de 

familias rurales. 

  

Plan elaborado 
y # personas 
capacitadas. 
Cantidad de 

familias 
usando 

invernaderos. 

N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

INDER, CNP, 
MAG 

(Gerente 
programa 

AP) 

No contar con el 
personal técnico 

suficiente 
Pendiente 

e) Concientización de 
la necesidad de 

capacitación sobre 
Huertos Familiares en 
las familias dedicadas 

a la N.D.AF 

  

# de familias 
con huertas 

implementada
s 

N.D ND ND ND ND ND 
INDER, MAG, 

INA 

Falta de recursos 
para la 

implementación 
Pendiente 

f) Elaborar 
campaña de 

difusión sobre AP 
  

N° de 
mensajes 

difundidos 
N.D N.D 5 N.D N.D N.D 

Radio, TV y 
prensa 

escrita de 
medios 

locales y 
regionales 

Falta de recursos, no 
se genere la 
información  

Lo reportado 
corresponde a los 5 
boletines que elaboró el 
Programa Nacional de 
Ambientes protegidos 
en el año 2018. 

                                                                                                                                                                                                                 7 



Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 

Meta 
2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

3. Aplicar 
tecnologías 

limpias en las 
fincas 

  
  

a) Mejoramiento 
condiciones hidráulicas de 
canales drenaje en 
asentamientos de la región 

  

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento 

                

A continuación, se 
presenta un informe de 
las acciones 
desarrolladas por 
SENARA que tienen que 
ver con obras de 
Mitigación y gestión de 
riesgos en zonas 
vulnerables 

b) Estudios topográficos, 
hidrológicos, hidráulicos y 
batimétricos de las 
cuencas de los ríos de la 
región.  

  

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento 

                

1. Levantamiento 
topográfico con 
tecnología LíDAR y 
batimetría en las 
cuencas bajas de los 
ríos Jiménez -
Parismina- 
Reventazón-Pacuare-
Madre de Dios, 
estudios hidrológicos e 
hidráulicos para las 
afectaciones incluidas 
en el Plan General de 
la Emergencia. 
Levantamiento 
topográfico con 
tecnología LíDAR y 
batimetría en las 
cuencas bajas de los 
ríos Jiménez -
Parismina- 
Reventazón-Pacuare-
Madre de Dios, 
estudios hidrológicos e 
hidráulicos para las 
afectaciones incluidas 
en el Plan General de 
la Emergencia, en los 
cantones de Matina, 
Siquirres, Pococí y 
Guácimo. 

Establecer un 
plan integral 

para las 
cuencas en 

estudio, que 
permita, a 

partir de los 
insumos 

hidrológicos e 
hidráulicos 

determinar las 
estructuras 

necesarias, que 
permitan 

potenciar el 
desarrollo 
humano, 

mediante la 
solución a las 
afectaciones 

por 
inundaciones, 

pero que 
además siente 
las bases para 

un plan a 
mediano y 
largo plazo. 

Diseños de 
obras a 
implementar y 
sus 
presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento 
y la 
construcción 
de dichas 
obras. 

Concluido N.D 
Gestión para la 
obtención de 
los recursos 

  ₵ 
787.521.662,00 

  

Fondo 
Nacional de 
Emergencia 

Cantones de 
Matina, 

Siquirres, 
Pococí y 
Guácimo 

SENARA 

Atrasos en la entrega 
del equipo de 
cómputo para 
realizar las 
modelaciones 

Este estudio fue 
concluido en el año 
2018 y es la base para 
realizar varias 
propuestas de 
proyectos que estén 
fundamentados 
técnicamente por 
estudios y base de datos 
más reales para 
comprender la 
problemática en la 
región. 
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Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 

Meta 
2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

3. Aplicar 
tecnologías 

limpias en las 
fincas  

  

2. Proyecto Construcción 
del Dique de Sahara, así 
como la recava del río 
Madre de Dios y la 
quebrada Caño Azul.  

Realizar la 
reconstrucción de 
1.600 m de dique 
sobre sector de 
Sahara y Pueblo 
Nuevo, la recava 
de la 6,4 km de la 
Quebrada Caño 

Azul y la recava de 
7,0 km del río 

Madre de Dios. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento y 
la construcción 
de dichas obras. 

Concluido N.D 

Solicitar a las 
instituciones de 

Dirección de 
Agua y Sinac su 
pronunciamient
o y visto bueno 
a los permisos 
ambientales 
respectivos. 

 
₵1.286.557.500,0

0 
  

Fondo 
Nacional de 
Emergencia 

Waldeck/Sah
ara, 

Matina/Siquir
res, Limón 

SENARA 

Permisos 
ambientales del 
MINAE. Atrasos en la 
obtención de 
permisos de paso por 
finca o casa. 

Ya se encuentra 
adjudicado. Orden de 
inicio está para el 22 de 
marzo de 2021. 

3. Proyecto Construcción 
de dique y vertedor, así 
como protección sobre 
margen derecha del río 
Reventazón. Cocal – 
Carmen III 

Realizar la 
construcción de 

un enrocado para 
reforzar gran 
parte de los 

puntos o sectores 
que presentan 

problemas ante la 
socavación 

general, que 
comprometería 

directamente las 
localidades de El 

Cocal, San Alberto 
Viejo, Canadá, La 

Lucha entre 
muchas otras. 

Realizar la 
construcción del 

dique sobre zonas 
donde no existe 

ninguna 
estructura, que 

perjudican la 
hidráulica general 

del sitio, pues 
mientras se 

protegen sectores 
con dique existen 

otros sin algún 
tipo de obra, con 

ello además se 
aseguran cotas de 
nivel que mejoren 

la gestión de 
riesgo en la zona. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento y 
la construcción 
de dichas obras. 

En 
construcció

n 
N.D 

Solicitar a las 
instituciones de 

Dirección de 
Agua y Sinac su 
pronunciamient
o y visto bueno 
a los permisos 
ambientales 
respectivos. 

 ₵ 
2.195.759.000,00 

  

Fondo 
Nacional de 
Emergencia 

Cocal/Carme
n III, 

Siquirres/Rev
entazón, 

Limón 

SENARA 

Permisos 
ambientales del 
MINAE. Atrasos en la 
obtención de 
permisos de paso por 
finca o casa. 

En proceso de licitación 
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Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 

Meta 
2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

 3. Aplicar 
tecnologías 

limpias en las 
fincas  

  

4. Sistema de Control de 
Inundaciones en el Área de 
Limoncito 

Realizar la 
construcción de 

15 puentes 
cantonales. La 

recava del Canal 
Japdeva. La recava 

de la Quebrada 
Sin Nombre. 

Construcción de 
vertedor en la 

intersección del 
río Limoncito y el 

canal Japdeva. 
Construir obras en 

el Cauce del río 
Limoncito y en la 

Quebrada 
Chocolate. 

Realizar la recava 
del Canal Santa 
Rosa. Realizar la 
construcción de 

puente del 
Ferrocarril en la 

Quebrada 
Chocolate y 

realizar obras de 
paisajismo en 

todo la 
intervención del 

proyecto. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento. 
Conclusión de la I 
Etapa del 
proyecto. 

En 
construcció

n 
N.D 

Solicitud de 
permisos 

ambientales, 
gestionar las 

expropiaciones 
en propiedades 
afectadas por el 

proyecto. 
Contratación 
del personal 

idóneo. Trámite 
de licitación y 

adjudicación de 
las obras. 

Realizar los 
estudios 
técnicos 

necesarios para 
la propuesta de 

obras, 
presupuesto.  

 I Etapa $ 10 
millones de 

dólares 
   II Etapa $ 13.08 
Millones dólares 

  

 I Etapa 
Presupuesto 

Nacional 
   II Etapa 

Préstamo BCIE 
  

Comunidades
: Ceibón 

Limoncito, 
Envaco, 
Barrio 

Quinto, Los 
Lirios, Santa 
Fe, Cancha 
Paniagua y 

Pueblo 
Nuevo, 
Limón, 

provincia de 
Limón. 

SENARA 

Apelaciones y 
revocatorias en el 
proceso de licitación. 
Atrasos en la compra 
y envío de la tabla 
estaca desde China. 

Actualmente se 
encuentra en 
construcción y ha 
presentado atrasos 
debido a la afectación 
por la pandemia de 
COVID-19 en el 2020, 
que ha atrasado las 
obras en la primera 
etapa y segunda etapa. 

5. Proyecto Rehabilitación 
de la red de drenaje del 
asentamiento New Castle. 

Realizar la recava 
de 3700 m canales 
primarios, 860 m 

de canales 
secundarios, la 

recava de 3400 m 
de canales 

terciarios nuevos 
y 1600 m de 

recava de canales 
ya existentes, así 

como la 
construcción de 3 
pasos de canal en 
cruce de caminos 
con cabezales de 

concreto. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento y 
la construcción 
de dichas obras. 

Concluido N.D 

Gestión de 
permisos de 

paso por fincas. 
Gestión de 

permiso para 
bajar 

alcantarilla en la 
ruta 241 

 ₡ 110 041 367 
Fondo 

Nacional de 
Emergencia 

Asentamient
o New Castle 

y áreas 
aledañas. 
Matama, 

Limón, Limón 

SENARA 

Atrasos en el 
otorgamiento del 
permiso para 
intervenir la 
alcantarilla por parte 
de CONAVI 

Actualmente se 
encuentra en 
construcción. 
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Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 

Meta 
2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

3. Aplicar 
tecnologías 

limpias en las 
fincas  

  
  

6.Proyecto Rehabilitación 
de la red de drenaje del 
asentamiento Morenita y 
áreas aledañas. 

Realizar la 
rehabilitación de 

15,79  km de 
canales primarios, 

11,40 km de 
canales 

secundarios, 17,30 
km de canales 
terciarios, la 

construcción de 6 
cabezales de 

alcantarilla, la 
construcción de 4 
vados para el paso 

del ganado, la 
construcción de 5 

puentes 
carreteros en el 

sector de 
Colorado, la 

construcción de 
17 pasos de canal 
con alcantarilla de 
concreto de 1,5 m 

de diámetro en 
cruces de camino. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento y 
la construcción 
de dichas obras. 

Concluido N.D 

Gestionar 
permisos de 
paso en el 

Sector de Caño 
Sirena, ya que 
los vecinos de 
ese sector no 

les interesaba el 
proyecto, ya 

que las 
afectaciones 

fueron hechas 
por el 

asentamiento 
únicamente. 

  ₵ 
442.642.977,67 

  

Fondo 
Nacional de 
Emergencia 

Asentamient
o La 

Morenita y 
Sector de 

Caño Sirena, 
Colorado, 

Pococí 

SENARA 

Permisos 
ambientales del 
MINAE. Atrasos en la 
obtención de 
permisos de paso por 
finca en el Sector de 
Caño Sirena. 

Actualmente se 
encuentra adjudicado. 
No se ha iniciado la 
construcción de obras 
ya que está pendiente el 
pronunciamiento de 
MINAE para la 
intervención de la zona 
de protección de la 
quebrada de Caño 
Sirena. 

7. Rehabilitación de la 
infraestructura y la 
producción agropecuaria 
en los sectores de Olivia, 
Margarita, Paraíso y las 
Vegas.  

Realizar la 
reconstrucción de 

canales 
principales, 

secundarios y 
terciarios en 

algunos sectores, 
principalmente 

poblados. Se 
construirán pasos 

en caminos 
públicos 

municipales. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento y 
la construcción 
de dichas obras. 

Concluido N.D 

Gestionar los 
permisos de 
paso por las 

fincas y realizar 
la socialización 

del proyecto 
con los 

pobladores. 

₡ 821 602 748,00  
Fondo 

Nacional de 
Emergencia 

Sectores 
beneficiados: 

Olivia, 
Margarita, 

Paraíso y Las 
Vegas. 

Bratsi/Sixaola
, Talamanca, 

Limón 

SENARA 
Permisos negados 
para paso por fincas 

En construcción. 
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Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 

Meta 
2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

3. Aplicar 
tecnologías 

limpias en las 
fincas  

  
  
  

8. Proyecto Rehabilitación 
de la red de drenaje del 
asentamiento Waghope y 
áreas aledañas. 

Realizar la recava  
y excavación de 
canales,  recava 
de 2 km del río 

Limoncito, parte 
alta para dar 
capacidad de 

drenaje a la zona, 
así como la 

construcción  
pasos de caminos. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento y 
la construcción 
de dichas obras. 

Concluido N.D 

Gestionar 
permiso de obra 

en cauce con 
Dirección de 

Agua. Permiso 
de corta de 
árboles con 

Sinac. 

₡ 340 000.000,00  INDER 

Asentamient
o Waghope y 

áreas 
aledañas. 
Matama, 

Limón. 

SENARA 
Permisos con el 
MINAE 

Gestionando permisos y 
financiamiento. 

9. Proyecto Rehabilitación 
de la red de drenaje del 
asentamiento Maná y 
áreas aledañas. 

Realizar la recava  
y excavación de 

canales,  así como 
la construcción  

pasos de caminos. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento. 
Conclusión de la I 
Etapa del 
proyecto. 

Contar con 
Fuente de 

financiamient
o 

N.D 

Presentar el 
proyecto en 

diversos 
espacios que 
cuenten con 
capacidad de 

financiamiento 
para la 

ejecución de las 
obras. 

 ₡  82 000 000,00  
INDER/ Canon 
de APM, CNE, 

etc 

Asentamient
o Maná, 
Cariari, 

Pococí, Limón 

SENARA 

No encontrar fuente 
de financiamiento 
interesada para la 
ejecución de las 
obras 

El proyecto cuenta con 
estudios técnicos, 
propuesta de obras y 
presupuesto total del 
proyecto. 

10. Proyecto Rehabilitación 
de la red de drenaje del 
asentamiento Camuro y 
áreas aledañas. 

Realizar la recava  
y excavación de 

canales,  así como 
la construcción  

pasos de caminos. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento. 
Conclusión de la I 
Etapa del 
proyecto. 

Contar con 
Fuente de 

financiamient
o 

N.D 

Presentar el 
proyecto en 

diversos 
espacios que 
cuenten con 
capacidad de 

financiamiento 
para la 

ejecución de las 
obras. 

 ₵ 
203.595.687,19 

  

INDER/ Canon 
de APM, CNE, 

etc 

Poblado El 
Triángulo, La 
Rita, Pococí, 

Limón 

SENARA 

No encontrar fuente 
de financiamiento 
interesada para la 
ejecución de las 
obras 

El proyecto cuenta con 
estudios técnicos, 
propuesta de obras y 
presupuesto total del 
proyecto. 
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Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 

Meta 
2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

3. Aplicar 
tecnologías 

limpias en las 
fincas  

  
  
  

11. Proyecto Rehabilitación 
de la red de drenaje del 
asentamiento Penitencia y 
áreas aledañas. 

Realizar la recava  
y excavación de 

canales,  así como 
la construcción  

pasos de caminos. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento. 
Conclusión de la I 
Etapa del 
proyecto. 

Contar con 
Fuente de 

financiamient
o 

N.D 

Presentar el 
proyecto en 

diversos 
espacios que 
cuenten con 
capacidad de 

financiamiento 
para la 

ejecución de las 
obras. 

₵ 127.752.916,73 
  

INDER/ Canon 
de APM, CNE 

etc 

Asentamient
o Penitencia, 

La Rita, 
Pococí, Limón 

SENARA 

Encontrar fuente de 
financiamiento 
interesada para la 
ejecución de las 
obras 

El proyecto cuenta con 
estudios técnicos, 
propuesta de obras y 
presupuesto total del 
proyecto. 

12. Proyecto Rehabilitación 
de la red de drenaje del 
asentamiento Coopeocho 
y áreas aledañas. 

Realizar la recava  
y excavación de 

canales,  así como 
la construcción  

pasos de caminos. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento. 
Conclusión de la I 
Etapa del 
proyecto. 

Contar con 
Fuente de 

financiamient
o 

N.D 

Presentar el 
proyecto en 

diversos 
espacios que 
cuenten con 
capacidad de 

financiamiento 
para la 

ejecución de las 
obras. 

₡ 110 218 486,39  
INDER/ Canon 
de APM, CNE 

etc 

Carrandí, 
Matina, 
Limón 

SENARA 

Encontrar fuente de 
financiamiento 
interesada para la 
ejecución de las 
obras 

El proyecto cuenta con 
estudios técnicos, 
propuesta de obras y 
presupuesto total del 
proyecto. 

13. Proyecto Rehabilitación 
de la red de drenaje del 
asentamiento El 
Rey/Carolina y áreas 
aledañas. 

Realizar la recava  
y excavación de 

canales,  así como 
la construcción  

pasos de caminos. 

Diseños de obras 
a implementar y 
sus presupuestos 
para la gestión 
del 
financiamiento. 
Conclusión de la I 
Etapa del 
proyecto. 

Contar con 
Fuente de 

financiamient
o 

N.D 

Presentar el 
proyecto en 

diversos 
espacios que 
cuenten con 
capacidad de 

financiamiento 
para la 

ejecución de las 
obras. 

₵ 125 620 915. 
19 

INDER/ Canon 
de APM, CNE, 

etc 

Asentamient
os Carolina y 
el Rey, Cariari 

y la Rita, 
Pococí, 
Limón. 

SENARA 

Encontrar fuente de 
financiamiento 
interesada para la 
ejecución de las 
obras 

El proyecto cuenta con 
estudios técnicos, 
propuesta de obras y 
presupuesto total del 
proyecto. 
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Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 

Meta 
2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

1. Fomentar el 
manejo de 

residuos en el 
agronegocio 

a) Formulación y aplicación 
de programa de educación 
ambiental con énfasis en 
recurso hídrico para las 
zonas protectoras de 
acuíferos. 

Conformar los 
COCOAS 

1- # productores 
capacitados en 
reciclaje de los 
residuos y 
envases de 
agroquímicos.  

OCHO 
COCOAS 

conformado
s 

N.D 
Cinco COCOAS 
conformados al 

2018 
N.D N.D 

Guácimo y 
Pococí 

COMCURE 
No existan recursos 
disponibles 

Se mantienen los 5 
reportados en el 
informe 2018 

b) Charlas y 
Demostraciones de 
Métodos a agricultores (as) 
en el manejo de los 
residuos y envases 
plásticos de los 
agroquímicos 

Capacitar a 
agricultores (as) 
en el manejo de 

los residuos y 
envases plásticos 

de los 
agroquímicos 

1- # productores 
capacitados en 
reciclaje de los 
residuos y 
envases de 
agroquímicos.  

50 
productores 

(as) 
capacitados 

(as) en 
reciclaje 

N.D 85 N.D N.D Región Caribe SFE 
No adopción por 
parte de los 
productores 

Los 85 productores se 
capacitaron en Buenas 
Prácticas Agrícolas en el 
año 2019. Durante el 
año 2020, no se 
desarrollaron 
actividades presenciales 
de capacitación 
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Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 

Meta 
2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

2. Fomentar la 
producción de 

energías limpias 

a) Inventario de GEI en 
actividades 
agroproductivas 

Realizar inventario 
de GEI en dos 

actividades 
agroproductivas 

Estudios 
realizados y 
documentados 
sobre el 
inventario de GEI 

Dos fincas 
con 

estudios 
realizados 
sobre el 

inventario 
de GEI  

N.D 
2 fincas con 

estudios 
N.D 

Recursos 
técnicos de 

MAG 
Pococí MAG   

Se cuenta con datos de 
dos fincas 

b) Huella de Carbono en 
actividades 
agroproductivas 

Estimar la Huella 
de Carbono en 

actividades 
agroproductivas 

Estimación de la 
Huella de 
Carbono en dos 
fincas 

Dos fincas 
con 

estudios 
realizados 

sobre Huella 
de Carbono  

N.D N.D N.D N.D N.D MAG  N.A 
Pendiente de reporte al 
final del periodo 2022 

c) Productos agropecuarios 
diferenciados por 
producción limpia. 

Dos fincas con 
productos 

diferenciados con 
producción limpia. 

Mercado 
diferenciado. 

Dos fincas 
con 

productos 
diferenciado

s en el 
mercado 
local por 

producción 
limpia.  

N.D 1 N.D N.D N.D 

CNP, MEIC, 
INTECO, 
MAG, 
certificadora
s. 

 Limitado acceso a 
mercado 

 Finca cacao 
galardonada con 
Bandera Azul 
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Tema Principal 
Acción estratégica 

/Proyecto 
Objetivo Indicador 

Meta 
Período        

2022 

Meta 
2020 

Acciones 
realizadas para 
la obtención de 

resultados 
obtenidos al 
31/12/2020 

Recursos 
presupuestarios 

ejecutados 
Millones de 

colones  

Fuente de 
financiamiento  

Ubicación en 
la  

Región,Cosel, 
Cantón o 
Territorio 

Responsable 
directo 

Riesgos (aspectos 
que pueden incidir 

en la ejecución de la 
meta) 

Observaciones/   
comentarios 

3. Establecer una 
planificación del 

desarrollo 
agropecuario 

nacional 
(industrial) con 
una perspectiva 

de cambio 
climático 

a) Restauración de áreas 
degradadas en riberas de 
los humedales (lagunas 
internas) de fincas 
incluidas en comunidad La 
Aldea, Barra del Colorado 
(RNVSBC) 

a) Restaurar áreas 
degradadas en 
riberas de los 

humedales de dos 
fincas 

demostrativas 
incluidas en el 

Plan de Gestión 
Local en La Aldea, 
Barra del Colorado 

(RNVSBC) 

Fincas 
demostrativas 
con áreas 
degradadas 
restauradas 

Dos fincas 
demostrativ
as con áreas 
degradadas 
restauradas 

N.D N.D N.D N.D N.D 

MINAE-AcTo 
(MAG- 
SENASA 
como 
colaborador
es) 

  No hubo reporte 

b) Creación de Comisión 
Regional de Cambio 
Climático 

  
Comisión 
funcionando 

1 N.D 1 N.D N.D N.D CSAR 

Poco compromiso de 
los representantes 
institucionales, 
rotación de personal 

Se realizó la 
conformación en el año 
2019, según Acta 4 del 
2019 
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V. Conclusiones 
 

El Sector Agropecuario Regional Huetar Caribe, continúa trabajando y articulando acciones 

en los temas de adaptación y mitigación al cambio climático en las actividades productivas 

que se desarrollan en la provincia de Limón. Estas deben ser un eje transversal en el 

accionar institucional. 

 

Es destacable el trabajo desarrollado por SENARA con proyectos de intervención en 

sectores vulnerables a las inundaciones y afectaciones por desbordamiento de los ríos en 

periodos de altas precipitaciones, como, por ejemplo, Limoncito en Limón; Cocal y Carmen 

III en Siquirres; Olivia, Margarita, Paraíso y Las Vegas en Talamanca. 

 

Es necesario que a nivel regional se reactive la comisión regional de cambio climático, dado 

que en el año 2020 no hubo sesiones por razón del cambio de director regional y por 

motivos de la pandemia por Covid-19. Esto es importante, dado que hay instituciones que 

no reportan acciones en este particular. 
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