
1 
 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ SECTORIAL REGIONAL AGROPECUARIO REGIÓN CENTRAL SUR 

 

 

 

 

 

 

Informe de seguimiento del Plan de Acciones Climáticas y Gestión del 

Riesgo del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2021 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Contenido 

Presentación ........................................................................................................................................ 3 

Introducción. ....................................................................................................................................... 3 

Objetivo del Informe. .......................................................................................................................... 4 

Seguimiento al Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo, 2020 ............................................ 5 

Área: Agricultura Familiar ................................................................................................................... 5 

Área: Agricultura Empresarial ........................................................................................................... 31 

 



3 
 

Presentación  

 

El informe de seguimiento del Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo  del año 2020 de la 

región Central Sur, ha sido desarrollado con el aporte de los  integrantes del Comité Sectorial 

Regional Agropecuario de la Central Sur (CSRACS), las Agencias de Extensión Agropecuaria,  

 

Este informe permite dar cumplimiento a lo señalado en la disposición 4.8 del Informe DFOE-EC-

IF-05-2016 Auditoría Operativa sobre la Eficacia de las Acciones realizadas por el Sector 

Agropecuario para la Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgos ante el Cambio Climático. 

 

 

Introducción.  

 

El presente informe de seguimiento de las acciones y metas programadas en el Plan de Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgo de la región Central Sur  del 2020, busca 

demostrar el trabajo realizado en el tema de cambio climático. El mismo fue realizado con el 

aporte de los integrantes del  Comité Sectorial Agropecuario de la región Central Sur, y los 

coordinadores de las Agencias de Extensión Agropecuaria 

 

El presente Plan contiene dos apartados, una matriz la cual contiene las acciones realizadas, y 

otro apartado con los principales logros en el tema durante el 2020. 

 

En la región Central Sur, el proceso de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático 

se ha desarrollado en dos etapas: 

 

• La primera etapa se origina con la formulación y operación de la Agenda Agroambiental 

Agropecuaria  en el 2015. El Comité Sectorial Regional Agropecuario Región Central Sur  inició 

un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad y articulación de acciones planificadas, a 

fin de enfrentar los efectos del cambio climático., lo que generó una experiencia significativa 

en comprender la interacción de dicho fenómeno en los sistemas de producción agropecuaria 

y en la toma de decisiones oportunas, para contrarrestar sus consecuencias.  
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• La segunda etapa inicia con el Plan de Mitigación y Adaptación y Gestión del Riesgo de la 

región Central Sur, siendo un instrumento desarrollado para fortalecer la acción planificada 

sectorial, en procura de promover acciones prioritarias, en términos de prevención del riesgo 

y adaptación a los impactos del cambio climático. Además, el plan ha sido complementado 

por un programa de capacitación a productores (as) y técnicos, para actualizar los 

conocimientos y uso de tecnologías, así como mejorar las habilidades y actitudes vinculadas 

con los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

Objetivo del Informe. 

 

Informar a la Contraloría General de la República sobre las Acciones Climáticas y Gestión del 

Riesgo ejecutadas en la Región Central Sur durante el año 2020  

 

 



5 
 

Región de Desarrollo Región Central Sur 
Sseguimiento al Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo, 2020 

Área: Agricultura Familiar 
Objetivo Micro, pequeña y medianos productores agrícolas, que producen para consumo familiar o como pequeño negocio familiar. 

 

Acción Objetivo Indicador 
Meta del periodo 

2017-2022
Meta 2020 Resultado 2020 

Presupuesto 

ejecutado 
Financiamiento Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

1.Elaboración de 

Planes de 

Desarrollo 

Estratégico de las 

Cuencas 

Hidrográficas con 

enfoque de 

integración de los 

territorios de la 

región Central Sur

Desarrollar 

planes 

estratégicos en 

las cuencas 

hidrográficas, 

con enfoque de 

integración en 

los territorios de 

la región Central 

Sur.

Número de 

planes de 

Desarrollo 

Estratégico 

elaborados y 

en ejecución

Un plan por año 

durante el período 

2018-2022.

Un plan de 

desarrollo 

estratégico de 

cuencas 

No se realizó un plan. La región 

central sur trabaja con un efoque 

de integración de los territorios, 

debido a que los planes están 

sujetos a la elboración del marco 

regulador para legitimar la 

constitución y operación de los 

comités de cuenca. No se cuenta 

con los planes de desarrollo 

estratégico, sin embargo, la región 

trabaja con la visión de desarrollo 

de cuenca. 

NA MIDEPLAN Comprende 

el área de 

influencia de 

la AEA de 

Puriscal 

Instituciones que 

conforman el Sector 

Agropecuario 

ampliado de la RCS, 

organizaciones de 

productores, 

municipalidades de la 

región y organismos 

privados.

Se centra en la ausencia de un marco de 

trabajo conceptual y operativo, dirigido a la  

formulación de acciones y medidas, de  

administración de los recursos naturales, para 

el conocimiento, reducción y manejo del 

riesgo en cuenca.  A lo que se suma, la falta 

de orientación y manejo de la cuenca con la 

participación activa de los actores. 

Es importante señalar que se carece de una 

normativa, con el fin de  articular y 

estructurar  la institucionalidad en el 

desarrollo de planes de cuencas 

hidrográficas. Así como, de una metodología 

y una estrategia de concertación de actores,  

para la formulación y gestión de planes de 

cuencas hidrícas.  

Número de 

árboles 

sembrados

120000 árboles 30000 árboles 39083 árboles sembrados ₡15,633,200 ICE Área de 

acción de la 

Región 

Central Sur

AEAs, organizaciones 

y productores 

Se depende de la disponibilidad de especies 

para siembra que tengan los viveros.

En el caso de la AEA La Gloria no se 

entregaron árboles porque no se contaba 

con medio de trasnporte para los árboles. 

Según la revisión con el Plan ACC que se 

elaboró en el 2017, no se colocó una meta 

específica para el número de árboles 

sembrados ni número de planes de siembra.

Número de 

planes de 

siembra de 

árboles 

nativos

4 planes Un plan de 

siembra de 

árboles por 

año

Un plan de siembra ejecutado ₡406,000 MAG-ICE Área de 

acción de la 

Región 

Central Sur

MAG Se depende de la disponibilidad de especies 

para siembra que tengan los viveros.

Se establecieron planes de siembra de 

árboles por año para la Región. 	En la región 

Central Sur los planes de reforestación son 

de vital importancia para la conservación de 

los recursos naturales.  La captación de 

carbono, producción de alimentos (frutas) 

para la población. Y el fortalecimiento de la 

biodiversidad y restauración del paisaje, a 

efecto de aprovechar este recurso, con el fin 

de desarrollar el turismo rural.  Este objetivo 

debe replantearse o enmarcarlo en los 

programas de FONAFIFO. 
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Acción Objetivo Indicador 
Meta del periodo 

2017-2022
Meta 2020 Resultado 2020 

Presupuesto 

ejecutado 
Financiamiento Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

2.Capacitación a 

cuerpos directivos 

y usuarios de 

organizaciones, en 

el tema de buenas 

prácticas para el 

manejo racional 

del recurso 

hídrico.  

Capacitar a 

productores (as) 

y usuarios de 

organizaciones 

en buenas 

prácticas,para  el 

manejo 

sostenible del 

recurso hídrico. 

Número de 

productores 

(as)  

capacitados 

en buenas 

prácticas de 

manejo del 

recurso 

hídrico.

30  productores 

(as) capacitados en 

buenas prácticas 

de manejo del 

recurso hidrìcos 

por año

6 37 productores capacitados. 21 

productores capacitados en la 

elaboración de reservorios de 

agua y riego por goteo en cítricos 

en Acosta y  16 capacitados en 

riego por goteo en Santa Ana para 

el cultivo de cebolla.

₡43,000,000 SENARA-MAG Región 

Central Sur

SENARA-MAG En la región Central Sur el deterioro creciente  

de los recursos naturales y el uso inadecuado 

que se hace de ellos, ha generado un impacto 

negativo en estos elementos, lo cual aunado a 

los efectos del cambio climático genera el 

riesgo de no contar con la disponibilidad de 

agua en la  cantidad  y calidad  necesaria,  

para satisfacer tanto, las necesidades 

humanas, como el desarrollo del sector 

agropecuario. 

Con respecto a esta acción, es imprtante 

mencionar que en el plan de acciones 

climáticas elaborado en el 2017, la meta del 

periodo solo eran 4 juntas directivas con 

planes de desarrollo y capacitadas en 

buenas prácticas de manejo del recurso 

hídrico.

Número de 

organizacione

s (Asadas y 

SUAS) con 

planes de 

desarrollo y 

gestión de 

recurso  

hídrico

4 juntas directivas 

de organizaciones 

con planes de 

desarrollo y 

capacitadas en 

BPM del recurso 

hídrico. Una junta 

directiva por año.

1 En el comité sectorial se aprobó 

en sesión ordinaria 26-20 el 

proyecto "Riego Bijagual". Según 

plan de trabajo de COSEL La Gloria-

Carara se está apoyando los 

proyectos de la SUA Bijagual y San 

Antonio de Tulín para obtener la 

viabilidad de concesión de aguas. 

Apoyo al asentamiento Rodolfo 

Coto en la implementación de 

pozo. 

159.000.000 SENARA Región 

Central Sur

SENARA-MAG El riesgo se asocia con la necesidad de 

promover un cambio cultural en la población, 

en el concepto de  administración ,  uso  y 

conservación  del recurso hídrico   con el fin 

de propiciar  una  correlación  debida entre 

derechos y responsabilidades de los entes 

administradores  y los  compromisos y 

obligaciones,   de los usuarios,  en la gestión y 

sostenibilidad  del recurso hídrico, como eje 

transversal del bienestar humano.    

Los planes de trabajo de las ASADAS y SUAS 

deben ser incorporados en los planes de 

trabajo de las instituciones con competencia 

en la materia y en los planes de 

ordenamiento territorial en gestión y 

formulación de las municipalidades de la 

región. 

3.Reforestación 

con especies 

forestales nativas 

en cursos de 

aguas (ríos, 

quebradas) y 

nacientes de agua.

Implementar la 

reforestación 

con especies 

forestales 

nativas en cursos 

de aguas (ríos, 

quebradas) y 

nacientes de 

agua.

Número de 

Ha 

reforestadas 

con especies 

nativas en 

zonas de 

protección 

del recurso 

hídrico

100 ha sembradas 

en áreas de 

protección del 

recurso hídrico

25 ha 35 ha. 1982 plántulas de bambú +  

37101 árboles. Cálculo realizado 

según densidad de siembra 3m x 

3m.

₡15,260,000 ICE Región 

Central Sur 

Ministerio de 

Agricultura 

Ganadería mediante 

las agencias de: 

Puriscal, Acosta, 

Aserrí, Mora, 

Turrubares, Carara, 

Santa Ana y la Gloria 

de Puriscal.  

El riesgo se asocia con los efectos del cambio 

climático (sequía,  plagas y enfemedades que 

incidirán en el desarrollo de los árboles, 

Limitaciones económicas del programa (ICE) 

que suministra los árboles. La necesidad de 

brindar una adecuada  capacitación  a los 

productores(as) en buena prácticas de manejo 

forestal, para garantizar el desarrollo  y 

mantenimiento de los árboles.  Limitaciones 

en la capacidad logísitica del MAG, para 

trasladar los árboles (Cartago- Puriscal).

El proceso de reforestación ha sido liderado 

por el MAG y las organizaciones de 

productores (as)  con una participación 

pasiva del resto de las  instituciones del 

sector público. En el contexto de la región 

Central Sur la reforetación es una tarea 

prioritaria,  para la recuperación de bosques 

y protección de suelos y agua, elementos 

para garantizar los procesos de 

reforestación.
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Acción Objetivo Indicador 
Meta del periodo 2017-

2022
Meta 2020 Resultado 2020 

Presupuesto 

ejecutado 
Financiamiento Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

4.Desarrollo de los 

planes de acción 

integrales en  

NAMA Ganadería. 

Desarrollar 

planes de acción 

INTEGRALES  con 

enfoque   Nama 

en la actividad 

de la Ganadería.

Un plan de 

Nama 

Ganadería 

validado y en 

ejecución.   

Un plan de Nama Ganadería 

validado y en ejecución. 

Documento NAMA como 

elemento generador de 

competitividad y 

sostenibilidad de la 

agricultura familiar.    

1 plan NAMA 

Ganadería 

Ejecución del plan NAMA 

ganadería. Actualmente se cuenta 

con 43 en el programa, de las 

cuales 20 de estas son fincas  

modelo de producción 

competitivo y de baja emisión de 

carbono, a las cuales se les hace 

sus respetivas mediciones. 

₡20,000,000 MAG Región 

Central Sur 

MAG-

Fundecooperac

ión 

Los riesgos se asocian con los efectos de 

cambio climático (variabilidad climática) 

en los sistemas de producción 

agropecuarios  Y la  limitada capacidad 

de los productores (as) para   acceder a 

recursos, a fin de promover la inversión 

en tecnologías sostenibles en los 

sistemas de producción agropecuarios. 

Se debe formular un plan de capacitación  

de  productores agropecuarios (as) de 

ganadería, para fortalecer  la adopción de 

buenas prácticas de manejo del sistema 

de producción  pecuarios, a  efecto de 

mejorar sus rendimientos y caldad de los 

productos lácteos y carne que el mercado 

demanda. Durante el año 2020 se aprobó 

un financiaminento por 25 millones para 

ser ejecutados durante el año 2021.   

5.Desarrollo de  

planes de acción 

integrales en 

NAMA Café. 

Desarrollar 

planes de acción, 

con enfoque  

Nama Café.

Documento 

NAMA Café 

validado y en 

ejecución con 

organizacione

s y 

productores 

(as) 

independient

es 

Un Plan NAMA Café 

elaborado y validado, con 

énfasis en la adopción de 

variedades de alto 

rendimientos, 

rentables,resistentes a 

plagas y enfermedades. 

Adopción de Tecnologías 

rentables y baja en 

emisiones de carbono en los 

beneficios. Acceso a 

segmentos de mercados 

diferenciados.

1 Plan NAMA 

Café 

Ejecución del Plan NAMA café en 

la Región. Elaboración de 150 

encuenstas MRV para generar 

línea base para la siguiente fase. 

62 encuestas MRV realizadas (41% 

ejecutado). Además, se ha dado 

asistencia técnica en temas como 

nuevas variedades, fertilización, 

enfermedades y plagas, podas y 

uso de bioinsumos (prácticas 

dentro del marco de BPAs de 

NAMA café).

₡10,000,000 MAG AEA de 

Puriscal, 

AEA 

Acosta. 

AEA Aserrí, 

AEA de 

Turrubares

, AEA de 

Mora y 

AEA de 

Santa Ana.

MAG-ICAFE Los riesgos se vinculan con los efectos del 

cambio climático en las plantaciones de 

café como:  aumento de plagas, ( roya 

del café) incremento  de los niveles de 

precipitación. Pérdida de suelos por 

efecto de deslizamiento de terrenos.  Y 

disminución de la productividad  

rentabilidad del cultivo. 

 La RCS trabaja bajo el enfoque NAMA 

café nacional y todas las acciones de las 

agencias se han programado bajo este 

enfoque, además, se coordinan las 

acciones con ICAFE. Para este año es 

importante señalar que se tenían 

programadas acciones como la aplicación 

de encuestas MRV. La condición de 

pandemia dificultó la elaboración del 

100% de las encuenstas programadas 

para el año 2020.

6. Fomento a la 

implementación 

de buenas 

prácticas 

agropecuarias 

mediante apoyo 

financiero a 

organizaciones de 

productores de a 

región.

Generar apoyo 

económico para 

obras de 

inversión en 

buenas prácticas 

agropecuarias en 

fincas.

Número de 

fincas con 

apoyo 

económico 

para la 

adopción de 

prácticas 

agropecuarias 

para la 

conservación 

del suelo. 

25 fincas 5 fincas 4 fincas(AEA Turrubares en 

frutales), 33 fincas (AEA Mora en 

aguacate) y 8 fincas (AEA de Aserrí 

en Aguacate) + 27 fincas BAE = 72 

fincas 

₡17,000,000 INDER-MAG Región 

Central Sur 

AEAs MAG Los riesgos se vinculan con los efectos del 

cambio climático, ya que los cultivos 

presentan una mayor vulnerabilidad a 

plagas y enfermedades.  La sequía puede 

afectar el desarrollo del cultivo. La 

inadecuada aplicación de los paquetes 

tecnologicos, puede afectar los 

rendimientos y calidad de la producción. 

 En el Plan ACC elaborado en el 2017, la 

meta para el periodo eran 25 fincas BAE, 

sin embargo, el indicador hace referencia 

al número de fincas con apoyo 

económico con prácticas de conservación 

de suelos.
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Acción Objetivo Indicador 
Meta del periodo 2017-

2022
Meta 2020 Resultado 2020 

Presupuesto 

ejecutado 
Financiamiento Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

7. Formulación y 

desarrollo de 

procesos de 

capacitación a los 

productores y las 

productoras en 

buenas prácticas 

de conservación 

de suelos. 

Establecer 

procesos de 

capacitación a 

los productores 

y las producto 

ras en buenas 

prácticas de 

conservación de 

suelos.

Número de 

Productores 

capacitados 

en buenas 

prácticas de 

protección de 

suelos. 

50 productores (as) 

adoptando Buenas 

Prácticas de 

Conservación de Suelos

20 

productores 

(as) 

 89 productores asistidos 

en prácticas de 

conservación de suelos 

(registro de la DNEA). Cabe 

mencionar que 

adicionalmente las  27 

fincas en el programa 

Bandera Azul Ecológica 

aplican prácticas de 

conservación de suelos 

como parte de los 

requisitos para la obtención 

del galardón.

₡10,000,000 MAG Región 

Central Sur

MAG La región Central Sur ha 

experimentado un proceso de 

degradación acelerado de los 

recursos naturales ( suelo- bosques-

agua) el riesgo de esta situación 

consiste en la pérdida de la capa 

superficial del suelo, lo cual se 

agrava por la topografia de la  

región, favoreciendo la erosión por 

lluvia y viento.   

En la  región Central Sur, se  debe promover un Plan 

de Recuperación de  Suelos y Ecosistemas 

degradados, dando prioridad a proyectos en las 

cuencas  que presentan un mayor deterioro de los 

recursos naturales.  En este proceso las 

organizaciones de productores (as) y  ambientalistas 

deben desempeñar un papel protagónico, en la 

planeación  y ejecución de actividades. 

 8. Apoyo a 

Programas de 

reconocimiento 

ambiental 

mediante la 

certificación de 

finca orgánica. 

Implementar el 

Programa de 

reconocimiento 

mediante la 

certificación de 

finca orgánica. 

Número de 

organizacione

s y 

productores 

(as) en 

transición o 

con 

certificado 

orgánico. 

50 productores (as) en 

transición a producción 

orgánica o incritos como 

fincas orgánicas

12 

productores 

17 fincas continuan con el 

proceso de certificación 

registradas en el 2019. No 

hay fincas nuevas que 

ingresan en el proceso de 

certificación. 

₡3,000,000 MAG Región 

Central Sur

MAG El riesgo se asocia con las 

restricciones, que elevan los costos 

de  producción y comercialización. El 

largo proceso de transición de 

certificación  y su  elevado costo  

puede causar desinterés de 

productor (as) de promover esta 

modalidad de producción. El cambio 

climático es un riesgo significativo, 

para la producción orgánica por el 

aumento de plagas y enferemdades.

 La agricultura orgánica (AO) experimenta un 

crecimiento progresivo, debido al aumento de la 

demanda  por productos sanos e inocuos. En la RCS la 

AO se ha desarrollado en la producción de dulce y 

café orgánico, asistida, técnicamente, por  los 

funcionarios del MAG. En la actualidad el grado de 

crecimiento de la agricultura  se ha mentenido en 

márgenes estables. Pero la posibilidad de aumentar la 

producción orgánica está sujeta a una política  de 

incentivos, a efecto de mejorar su desempeño. La 

investigación debe  convertirse en una herramienta 

que sustente el desarrollo de la AO. 

9. Ejecución de 

Sistemas de 

producción 

agropecuarios con 

tecnologías 

adecuadas para el 

buen uso y 

conservación de 

los recursos 

naturales. 

Desarrollar 

Sistemas de 

producción 

agropecuaria 

con tecnologías 

adecuadas para 

el buen uso y 

conservación de 

los recursos 

naturales. 

 Número de 

Productores 

con adopción 

de buenas 

prácticas 

agropecuarias

200 productores (as) 

adoptando BPA

40 

productores 

Es importnte mencionar 

que en el sistema de la 

DNEA se cuentan con 400 

productores con plan de 

finca, los cuales al menos 

aplican 2 BPA. 

₡10,000,000 MAG Región 

Central Sur

MAG El riesgo consiste en que el  cambio 

climático amenaza la estabilidad y la 

productividad de los sistemas de 

producción agropecuarios. La región 

Central Sur presenta condiciones de 

vulnerabilidad de los sistemas de 

producción por su topografía, lo que 

representa un riesgo para la 

sostenibilidad de la seguridad 

alimentaria. 

En la región Central Sur por razones económicas se 

debe promover un uso adecuado de los recursos 

naturales, ya que la tierra por su  escasez y  el mal 

uso compromete la seguridad alimentaria de la 

población.  Además, se debe preservar el material 

genético, para asegurar la sostenibilidad de la 

producción. También, el mal uso de los recursos 

naturales, fomenta fenómenos sociales, como la 

emigración de la población.
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Acción Objetivo Indicador 

Meta del 

periodo 2017-

2022

Meta 

2020 
Resultado 2020 

Presupuesto 

ejecutado 
Financiamiento Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

10. Capacitación 

intensiva a 

productores en 

manejo adecuado 

del suelo y 

especies 

promisorias 

(coberturas vivas)

Capacitar a 

productores en 

manejo adecuado 

del  suelo y 

especies 

promisorias 

(coberturas vivas)

Número de 

productores 

capacitados  

en buenas 

prácticas 

agrícolas, 

para 

contrarrestar 

limitantes.

100 productores 

(a) capacitados 

en tecnologías 

de BPA, como 

adaptación y 

mitigación al 

cambio 

climático. 

25 

porductor

es 

43 productores 

NAMA ganadería 

capacitados en 

forrajes de alto 

rendimiento  y 

resisetntes  a los 

efectos del 

cambio climático

₡2,500,000 MAG Región 

Central Sur

MAG El riesgo  que enfrentan los productores (as)  y 

organizaciones es  no  adoptar variedades de 

forrajes de alto rendimiento  y resisetntes  a los 

efectos del cambio climático.  Y seguir  

dependiento de pastos y forrajes sensibles a los 

efectos del cambio climático, lo cual es un riesgo 

para mantener sus ingresos y la sostenibilidad de 

los sistemas  de producción agropecuaria. 

En el contexto actual  de  constantes transformaciones en la 

agricultura,los productores (as) y las organizaciones deben estar 

preparados para realizar ajustes, adaptación y transformación 

en sus sistemas de producción. En este sentido,  la capacitación  

se ha constituido en un instrumento orientado a  incorporar 

nuevos conocimientos y tecnologías sostenibles,  para 

aumentar la productividad y competitividad de sus actividades , 

ante las demandas del entorno.       

11. Capacitación a 

productores y 

técnicos con 

tecnologías con 

enfoque de 

adaptación, 

mitigación y 

resiliencia al 

cambio climático.

Capacitar a 

productores y 

técnicos con 

tecnologías con 

enfoque de 

adaptación, 

mitigación y 

resiliencia al 

cambio climático. 

Número de 

productores 

(as) y técnicos 

(as) 

capacitados 

con 

tecnologías 

para 

enfrentar 

cambio 

climático.

200 Productores 

(as) y técnicos 

incorporan en 

los planes de 

trabajo, el 

enfoque de 

cambio 

climático.

40 

productor

es y 

técnicos 

45 productores 

capacitados 

₡4,000,000 MAG Región 

Central Sur

Dirección de 

Desarrollo 

MAG, Región 

Central Sur

Falta de una estructura de seguimiento y 

evaluación de las acciones de adaptación y 

mitigación propuestas en los talleres de cambio 

climático (CC), lo cual puede generar desinterés de 

los productores para asistir a las capacitaciones en 

materia de CC.  La falta de recursos económicos  de 

los productores para invertir en tecnologías de 

mitigación y adaptación al CC. El limitado 

presupuesto de las  instituciones del sector 

agropecuario regional  para respaldar la estrategia 

de adopción de tecnologías CC. 

El Plan de Mitigación y Adaptación del Cambio climático y  

Gestión del Riesgo de la región Central Sur,  es el marco de 

referencia, para la integración de las acciones concertadas por 

las instituciones del sector y el instrumento que permite 

priorizar y estructurar las acciones en el definidas, por lo cual se 

debe unificar una oferta de capacitación del sector 

agropecuario, en materia de cambio climático, congruente con 

las políticas nacionales y los objetivos, y metas regionales. 

12.Transferencia 

de  tecnologías 

(manejo de suelos, 

cosecha de agua, 

energía solar) a 

productores(a) y 

técnicos para la 

adaptación y 

mitigación de los 

efectos del cambio 

climático (CC)

Transferir  

tecnologías 

(manejo de 

suelos, cosecha 

de agua, energía 

solar) a 

productores, 

productoras  y 

técnicos para la 

adaptación y 

mitigación de los 

efectos del CC

Número de 

productores, 

productoras y 

Técnicos 

aplicando 

tecnologías 

para la 

adaptación y 

resiliencia al 

CC

 200 

productores (as) 

y técnicos 

adoptan 

tecnologías, 

para reducir los 

efectos del 

cambio 

climático en los 

sistemas de 

producción 

agropecuaria. 

40 

productor

es y 

técnicos 

789 productores 

beneficiados con 

el plan de 

inversión "Región 

de Desarrollo 

Central Sur 

Tormenta Nate", 

decreto de 

emergencia 

número 40677.

₡684,064,207 CNE-MAG Región 

Central Sur

Dirección de 

Desarrollo 

MAG, Región 

Central Sur

 Los productores agropecuarios es uno de los 

sectores más vulnerables a los efectos del CC en la 

región Central Sur.  Por lo tanto, los riesgos de este 

fenómeno repecurten en la  disminución de los 

rendimientos  de la producción agropecuaria, la    

estabilidad y disponibilidad de alimentos  básicos, 

en la cantidad y calidad necesaria.  Disminución en 

la rentabilidad de las actividades agropecuarias y 

los ingresos de los productores. El aumento en los 

precios de los alimentos, podría disminuir la 

capacidad de abastecimiento de los productores.   

En el contexto del CC es necesario capacitar a los productores 

(as) en la adopcicón de enfoques y tecnologías, para prevenir 

los efectos de dicho fenómeno, en los sistemas de producción 

agropecuaria.  En razón de lo anterior, es pertinente, recopilar 

experiencias(tormemta NATE) sistematizarlas y analizarlas, con 

el fin de  mejorar la planeación y desarrollo de programas 

agropecuarios, con capacidad de dar respuesta a los efectos del 

CC. Se debe capacitar a las organizaciones de productores en el 

desarrollo de estrategias de producción, que coadyuven a 

aumentar la productividad en las actividades agropecuarias 

prioritarias y a la reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero. 
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Acción Objetivo Indicador 

Meta del 

periodo 2017-

2022

Meta 

2020 
Resultado 2020 

Presupuesto 

ejecutado 
Financiamiento Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

13. Ejecución del 

Plan Regional de 

Desarrollo de la 

Ganadería 

Sostenible.  

Desarrollar el 

Plan regional de 

Desarrollo de la 

Ganadería 

Sostenible.  

Número de 

acciones y 

programas 

ejecutados 

del Plan de 

Desarrollo 

regional de 

Ganadería 

Siete acciones 

estratégicas en 

dos años

7 

acciones 

estratégic

as

11 acciones 

estratégicas 

NAMA en cuanto 

al desarrollo de 

ganadería 

sostenible 

Incorparado 

dentro del 

presupuesto 

de NAMA 

ganadería 

(celda H8)

MAG Región 

Central Sur

MAG Los riesgos se asocían con no contar con un 

marco de acción (plan) para una adecuado 

desarrollo de las acciones programadas. No 

contar con una visón actual de los proyectos y 

de su evolución. Falta de cumplimiento de los 

acuerdos tomados en el proceso de 

diagnóstico y formulación del plan.  Pérdidad 

de confiabilidad  de los productores (as) para 

promover  accioes de desarrollo de la 

ganadería sostenible. Que el desarrollo de la 

ganadería se accione desalineada con las 

políticas nacionales. 

El Plan de Desarrollo de la Ganadería Sostenible en la región Central 

Sur, busca 1. Mejorar los conocimientos de los productores (as) 

medoante procesos de capacitación. 2  Impulsar tecnologías para 

aprovechar de manera racional los recursos del ssietma de 

producción. 3. Mejorar la tecnología para contar con un hato 

compettivo. 4 Realizar mejoras  en la infraestructura a efecto de que 

la ganadería soporte el crecimiento programado con el desarrollo de 

nuevos proyectos. 5.  Fortalece el agroencadenamiento de la 

actividad y su posicionamiento en el mercados . 6 Fortalecer la 

capacidad organizativa. 7. Mejorar la capacidad de gestión y acceso 

a recursos económicos, y 8. Fotalecerel acceso a las tecnologias de 

información y comunición (TIC) generada en los sistemas de 

producción. 

14. Formulación y 

Desarrollo del Plan 

Regional NAMA  

Café  

Ejecutar  el Plan 

Regional de 

Acción de Café.  

Documento 

del plan de 

acción 

regional de 

café con 

enfoque 

NAMA.  

Un documento 

del plan de 

acción regional 

de café con 

enfoque NAMA 

Ejecución 

del plan 

regional 

de café 

con 

enfoque 

NAMA.

No se realizó un 

plan regional de 

NAMA café ya que 

se siguen los 

lineamientos de 

un plan Nacional 

NAMA café. Se 

realizaron acciones 

como las 

encuestas MRV.

NA NA Región 

Central Sur

Dirección 

MAG-región 

Central Sur

 El riesgo se centra en que este plaln se 

elaboró de manera conjunta con los 

productores (as) y si no se ejecuta, puede 

perder interés  en ellos  y en la oportunidad de 

transferir tecnologías de manera oportuna a 

los clientes. 

 Se debe fortalecer  la coordinación entre el Programa Nacional 

NAMA café y el Programa de café de la región, el cual se encarga de 

dar seguimiento a las acciones ejecutadas bajo el esquema NAMA. 

Plan de 

seguimiento y 

evaluación de 

las acciones 

planteadas

Un plan de 

seguimiento y 

evaluación de 

las acciones 

planteadas

Seguimie

nto y 

evaluació

n de las 

acciones 

planteada

s

En el 2020 se 

finaliza con la 

segunda etapa 

para iniciar con la 

tercera etapa 

RECSOIL en el 

2021. Plan de 

seguimiento en la 

elaboración de las 

encuestas MRV. Se 

hicieron 62 

encuestas MRV.

NA NA Región 

Central Sur

Dirección 

MAG-región 

Central Sur

Plan de seguimiento se basa principalemnte en la revisión del 

cumlimiento de metas de los POI de cada AEA. En este caso, para el 

año 2020, se fijaron metas en cuanto a la elaborción de encuestas 

MRV.  
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Acción Objetivo Indicador 

Meta del 

periodo 

2017-2022

Meta 

2020 
Resultado 2020 

Presupuesto 

ejecutado 
Financiamiento Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

15. Formulación 

de un Plan 

estratégico de 

capacitación 

regional para 

técnicos y 

productores (as) 

de la región en 

temas de acciones 

climáticas y 

gestión del riesgo

Elaborar un plan 

estratégi co de 

capacitación 

regional para 

técnicos y 

productores (a) 

de la región 

Un Plan 

estratégico de 

capacitación 

regional para 

técnicos y 

productores (as) 

de la región en 

temas de 

acciones 

climáticas y 

gestión del riesgo

200 

productores  

(as) y 

técnicos 

capacitados 

en procesos 

de 

adaptación, 

mitigación y 

gestión del 

riesgo en CC

40 

produco

tores y 

técnicos 

capcitad

os 

Si bien no se 

cuenta con un plan 

estratégico de 

capacitación 

regional en el tema 

de cambio 

climático, se han 

realizado acciones 

estratégicas de 

capacitación en 

mitigación  y 

adaptación al CC. 

₡2,000,000 MAG Región 

Central Sur

Región 

Central Sur 

MAG

Los riesgos de que el Sector Agropecuario no 

cuente con un plan de capacitación en desarrollo 

en CC se vincula con la pérdida de liderazgo en la 

desarrollo de acciones de mitigación y 

adaptación al CC.  Que el Sector Agropecuario de 

la RCS  pierda capacidad para apoyar la gestión 

de los programas y proyectos de CC. Limitada  

capacidad   de formulación y gestión proyecto de  

CC en la región.  Otro riesgo se asocia con el 

proceso de extensión agropecuaria, podría 

disminuir su efecto en las acciones de CC, por 

falta de un plan de capacitación. 

El Sector Agropecuario debe contar con un plan de capacitación en 

cambio climático, que responda  al las necesidades de  los  

productores (as). Asimismo, es necesario disponer de recursos 

económicos, para darle sotenibilidad a los procesos de capacitación, 

aprovechando  los recursos   de las instituciones del sector y de las 

organizaciones. Es importante mencionar que hubo una reducción 

importante en la particiación debido a la pandemia generada por 

el COVID-19.

16. Identificación 

de proyectos que 

ayudan a la 

captura de 

carbono en las 

actividades 

agropecuarias de 

la región 

Determinar la 

evolución huella 

de carbono en 

las actividades 

agropecuarias 

de la región 

 Número de 

proyectos que 

incorporan 

tecnologías para 

la captura de 

carbono 

10 acciones 

climáticas y 

gestión del 

riesgo 

identificadas 

por año 

10 

accione

s 

43 fincas del 

proyecto NAMA 

ganadería que 

aplican más de 10 

tecnologías para la 

captura de 

carbono. 

0 NA Región 

Central Sur

Región 

Central Sur 

MAG

La estapa de medición de carbono en fincas de café se van a 

desarrollar el próximo año en la tercera etapa de NAMA café - Etapa 

RECSOIL

17.Elaboración de 

inventario con 

acciones que 

permitan reducir 

la huella de 

carbono en las 

actividades 

agropecuarias de 

la región. 

Identificar 

acciones que 

permitan reducir 

la huella de 

carbono en las 

actividades 

agropecuarias 

de la región

Número de 

acciones que 

incorporan 

tecnologías para 

la captura de 

carbono 

(ejemplo: árboles 

sembrados, 

número de 

biodigestores 

instalados y en 

operación, etc. 

Al menos 10 

acciones 

climáticas y 

gestión de 

riesgo por 

año = 50 

acciones 

10 

accione

s 

Se cuentan con 43 

fincas en el 

programa NAMA 

ganadería que 

cumplen con 

actividades que 

permiten reducir la 

huella de carbono 

de la Región.   

₡10,500,000 MAG Región 

Centra Sur 
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Acción Objetivo Indicador 

Meta del 

periodo 

2017-2022

Meta 

2020 
Resultado 2020 

Presupuesto 

ejecutado 
Financiamiento Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

18.Identificar  

líneas y 

varieddades de 

frijol tolerantes a 

ESTRESES 

ABIÓTICOS                

Determinar en 

variedades y 

lineas de frijol la 

adaptación a 

condiciones de 

sequía terminal, 

alta 

temperatura y 

baja fertilidad..

Número de 

variedades 

promisorias de 

frijol con 

adaptación a 

condiciones de 

sequía terminal, 

alta temperatura 

y baja fertilidad..

5 variedades 2 

varieda

des

2 variedades ₡500,000 INTA La Gloria INTA-MAG Disponibilidad de recursos 

19.Mejorar el 

comportamiento 

de variedes de 

cítricos por medio 

del conocimiento 

que ejercen los 

patrones sobre su 

adaptabilidad

Caracterizar 

agronómicamen

te siete especies 

de cítricos 

injertadas sobre 

dos 

portainjertos.

7 variedades 

caraterizadas 

agronómicament

e en dos 

patrones.

7 variedades 7 

varieda

des 

Siete variedades 

caracterizadas 

agronómicamente 

en dos patrones.

₡1,000,000 INTA MAG 

Centro Agrícola 

Cantonal de 

Acosta

Acosta INTA-MAG Disponibilidad de recursos Al final del Plan (2022) se podrá contar con la caracterización 

agro productiva de 7 especies de cítricos injertadas en 2 

patrones
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Logros obtenidos en agricultura familiar 

Los principales logros están enfocados a acciones del uso eficiente de agua, protección de suelos y 

aprendizaje activo en cambio climático incluido en las intervenciones estratégicas propuesta por 

el sector agropecuario para el período 2018-2022. 

Galardón Bandera Azul Ecológica 

Planificar, medir, cosechar, distribuir, conservar y administrar, permiten mejorar las fincas de la 

mano del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) que promueve el Gobierno de la República en 

Costa Rica, con el propósito de incentivar la conservación de los recursos naturales y lograr la 

adaptación de los sistemas productivos ante los eventos climáticos extremos originados por el 

cambio climático. Es por esta razón, que, durante este periodo, el enfoca en producción 

sostenible ha sido el apoyo en el Programa Bandera azul ecológica. La Región ha trabajado fuerte 

en el apoyo a los sistemas con galardón de Bandera Azul, como se puede observar en el mapa 

siguiente se cuenta con 27 fincas con esta distinción. Adicionalmente, la dirección y algunas 

agencias se han sumado a la iniciativa.  

Mapa 1. Fincas con Galardón de Bandera Azul, Región de Desarrollo Central Sur, 2020 

 

 

 

 

, 
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Actualmente, se cuenta con 27 fincas inscritas en el programa BAE, de las cuales 10 se inscribieron 

en el año 2020. Cabe resaltar que este año fue el que presentó un mayor número de inscripciones 

nuevas desde el inicio del programa BAE en la Región, lo cual indica un mayor interés de los 

productores por adoptar un sistema de producción sostenible, a pesar de las dificultades sufridas 

este año debido a la condición de pandemia generada por el virus COVID-19. Hubo un incremento 

de 233 % con respecto al número de fincas inscritas en el año anterior. Es importante señalar que 

el trabajo en conjunto de las Agencias de Extensión y la coordinación del Programa ha permitido 

incentivar a los productores a permanecer e incursionar en el PBAE. 

 

En el año 2020 se entregaron 17 banderas azul en la 

por parte de la coordinación regional del PBAE. Para 

la entrega de las banderas, se planificaron giras a las 

Agencias de Extensión Agropecuaria (AEA) y se 

realizó un pequeño acto formal para la entrega del 

galardón. En la figura 4 se puede observar la 

distribución de fincas BAE por AEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Finca Los pupos. Tomada por el Ing. José 
Pablo González  
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Fotografía 2. Informe, tomada por el Ing. 
José Pablo González 

 

Se planificaron sesiones de trabajo y se realizaron visitas a 

las fincas para transmitir el conocimiento del PBAE. Es 

importante mencionar que parte del apoyo técnico que se 

brinda es la asesoría en la elaboración de los informes.  

 
 
Rubro Café 

El cultivo de café es una de las principales actividades 

agrícolas en la Región de Desarrollo Central Sur, con un área 

de aproximadamente 6 028 ha según el censo realizado en 

año 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

La producción y comercialización del café representan un 

papel fundamental en el desarrollo socioeconómico de los 

medianos y pequeños productores. Los cantones donde se desarrolla la actividad son Santa Ana, 

Puriscal, Mora, Acosta, Aserrí y Turrubares. En la siguiente figura se detallan las áreas de cultivo 

identificadas por medio de imágenes digitales y su ubicación en la región. 

Mapa 2. Parcelas de monitoreo de Roya y áreas sembradas de café 

 

 
Las actividades ejecutadas en el año 2020, a pesar de que la pandemia ha limitado la atención 
presencial y actividades grupales, se presentan a continuación. 
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Tabla 1. Acciones programadas y ejecutadas en el rubro Café, 2020 

Actividades Programado Ejecutado % 
Avance 

Visitas asistencia técnica 166 121 73% 

Actualización de planes y diagnósticos de finca 78  50 64% 

Monitoreo de parcelas de roya 84 65 77% 

Encuestas MRV 151  62 41% 
  Fuente: Informes Agencias de Extensión RDCS 2020. 

 

Se cumplió con un 73% de las visitas de asistencia programadas para este año (166 visitas 

programadas). En estas asistencias se abarcaron temas como nuevas variedades, fertilización, 

enfermedades y plagas, podas y uso de bioinsumos. En cuanto a las charlas a productores, estas 

no se han llevado a cabo y serán reprogramadas para el año 2021.  

 

Como parte de la asistencia técnica también se asistió a los caficultores en el muestreo e 

interpretación de 32 muestras de suelos para establecer las necesidades de fertilización y uso de 

enmiendas, específicamente en las agencias de Mora y Santa Ana. Por último, se utilizaron medios 

como llamadas telefónicas y WhatsApp para atender las consultas de asistencia técnica. Lo 

anterior se aplicó ante la necesidad de respetar el distanciamiento social por la pandemia. 

 

Dentro de los principales logros y apoyos han sido la aplicación de muestreos de suelo, análisis, 

interpretación de suelo, así como las recomendaciones respectivas. Se apoyó en el traslado de 

semilla, aplicación de encuestas de opinión sobre la renovación cafetalera, monitoreo de parcelas 

de roya, asistencia técnica en la formulación de diagnósticos y planes de finca, visitas a finca para 

dar recomendaciones técnicas en el manejo agronómico del cultivo.  

Al inicio del año, antes de la pandemia COVID-19 se dió capacitación en 

los temas de renovación de cafetales con variedades tolerantes a la 

roya y conservación de suelos (siembra a contorno) 

Todas las actividades de capacitación previstas con el ICAFE para este 

año debieron ser suspendidas, solo se ha coordinado con ellos la visita 

y atención a algunos productores que han solicitado atención.  Se 

continúa con el seguimiento a la parcela para evaluación de roya. 

Se participa en la Comisión de Mano de Obra de la Región Los Santos, 

que busca evaluar todos los aspectos referentes a la recolección de 

café, principalmente el tema de las casas o albergues para peones, para 

conocer su estado y su capacidad, así como saber la cantidad de peones que se necesitarán por 

zona, y así saber si estos albergues serán suficientes o no.  Dicha comisión está conformada por 

funcionarios del Ministerio de Trabajo, de Salud, de la CCSS, miembro de junta directiva del ICAFE 

y de las otras instituciones de la zona como agencias del MAG y beneficios. 
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Fotografía 3. Parcela de café, monitoreo de Roya 

En la agencia de Acosta se apoyó la compra, traslado y distribución 114 kilogramos de semilla de 

café certificada para alrededor de 45 de productores de almácigo, se entregaron hojas 

divulgativas con instrucciones técnicas para la elaboración de los semilleros y almacígales. Se 

aplicaron 5 encuestas de opinión sobre renovación de cafetales.  

Es importante mencionar que la organización AFAORCA comercializa bajo “fair trade” el producto 

que se exporta y también se comercializa a nivel local. Esto contribuyendo al indicador de 

organizaciones con sellos.  

Mapa 3. Parcelas monitoreadas, Región de Desarrollo Central Sur, 2020 

 

 

 

En la Región Central Sur se cuenta con 8 

parcelas a las cuales se les da seguimiento 

respecto a la roya, las evaluaciones no se 

llevaron a cabo durante los meses de marzo y 

abril por el inicio de la pandemia. A partir del 

mes de mayo se retomó el monitoreo de la 

enfermedad. En el caso de la parcela evaluada 

por la AEA Acosta, ésta se tuvo que cambiar 

ya que el productor renovó su cafetal. Al mes 

de diciembre se cuenta con un 77% en el 

cumplimiento de las evaluaciones 

programadas. 
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La Agencia de Servicios Agropecuarios de Santa Ana atendió a 21 pequeños y medianos 

productores de café, que han mejorado sus sistemas productivos, por medio de capacitación, 

podas y renovación de las plantaciones. 

Además, se apoya empresas cafetaleras como La Chimba S.A. que fue galardonada a través del 

programa de Bandera azul ecológica con dos estrellas y lo hermanos Venegas que desarrollan 

diversificación agrícola, además de café, producción de truchas y hortalizas, además ellos 

proyectan instalar un micro beneficio para aumentar el valor agregado de la producción. También 

se da seguimiento a fincas que participan en el NAMA café (9), se muestrea y monitorea roya 

mensualmente en dos fincas cafetaleras, en Alajuelita, donde Víctor Solano y en Pabellón de 

Santa Ana dende Eladio Morales, esté último instala un micro beneficio, para dar valor agregado a 

su producción. Se realizaron encuestas a productores de café solicitada por el convenio MAG – 

ICAFE – INTA en el programa de renovación cafetalera sobre posibles temas de capacitación.  Se 

participó de una capacitación para funcionarios por TEAMS sobre la plataforma CR – CAFÉ del 

ICAFE.  

La producción de hortalizas de Santa Ana se desarrolla 

en pequeñas unidades productivas, bajo el concepto 

de agricultura familiar y de un modelo de 

sostenibilidad de los recursos naturales. Se trabaja en 

estas unidades productivas, promoviendo la 

producción sostenible a través del Programa de 

Bandera Azul Ecológica y la implementación de un 

sello de calidad acreditado por la Municipalidad de 

Santa Ana, a través del Consejo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (COSAN). Asimismo, con el 

propósito de dar sostenibilidad a estos sistemas se 

trabaja en su diversificación introduciendo cultivos 

como: papa, frutales, especies menores, granos 

básicos a efecto de fortalecer la seguridad alimentaria 

y nutricional, especialmente se está promoviendo por 

demanda en emergencia covid-19. 

La AEA de Santa Ana asiste una finca en transición a producción orgánica en San Antonio de 

Escazú, además, se promueven 13 fincas con buenas prácticas agrícolas y posibilidades de 

comercializar su producción de manera diferenciada por el sello de calidad, emitido por la 

Municipalidad de Santa Ana.  

Fotografía 4. Tomada por Maria Castillo 
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Promoción para la producción de alimentos para autoconsumo en economía familiar semillas de 

frijol y maíz de alta calidad producida por el INTA, distribuida por MAG-CNP y asistencia técnica de 

MAG. Proceso de Extensión-Investigación. 

Programa de gestión, prevención del riesgo y cambio climático 

Aparte de todas las actividades de extensión agropecuaria desarrolladas en la región a fin de 

generar resiliencia de la producción agropecuaria al cambio climático, se han realizado otras 

acciones de recopilación de información y gestión documental a fin de encontrar soluciones a las 

emergencias climatológicas acontecidas en el territorio. 

Por esta razón, se realizó todo el levantamiento de información en campo producto de la 

emergencia por la tormenta tropical Nate según Declaratoria de Emergencia por Decreto: N° 

40677, elaboración de un plan de inversión para la rehabilitación del sector afectado, con el 

objetivo de beneficiar a 789 productores, productoras y sus familias afectadas por la emergencia. 

Dicho Plan de inversión fue aprobado en enero anterior por la Comisión Nacional de Emergencias 

y se encuentra en los procesos de contratación administrativa, para la compra, entrega y 

seguimiento de este. Proceso en trámite.  

En lo que respecta al Decreto ejecutivo N° 41852-MP-MAG Y N° 41944-MP Emergencia de Déficit 

Hídrico, se realizó el levantamiento de la información de pérdidas en toda la región, pero al 

momento de establecer el decreto solamente se tomó en consideración el cantón de Puriscal. A 

nivel técnico regional se realizó un documento para solicitar la ampliación del decreto a otras 

áreas de la región sin éxito. Con el decreto ya establecido y la definición de los recursos 

destinados para la atención de la emergencia, se procedió a la elaboración el plan de inversión 

por reactivación de los afectados por el déficit hídrico a fin de proseguir con el proceso 

correspondiente. Se nos comunicó que producto de la emergencia por COVID-19, dichos recursos 

fueron trasladados para la atención de esta, dejando sin recursos al decreto por déficit hídrico al 

menos al sector agropecuario. 

Consientes de esto, continuamos con nuestra labor de llevar capacitación y gestando alianzas 

estratégicas para poder prevenir y fortalecer las actividades agropecuarias resilientes en nuestra 

región. 
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Ganadería Sostenible 

La actividad ganadera tiene gran importancia en la región Central Sur,  razón del gran número de 

familias vinculadas a ella y la gran predominancia como actividad productiva 60% del área total, a 

pesar de su topografía irregular, altas pendientes, suelos pobres y especies forrajeras de bajo 

rendimiento productivo, por lo que se hace necesario establecer pasturas de buena adaptación, 

alto rendimiento y buena cobertura que permitan elevar la producción y productividad de las 

empresas ganaderas, reduciendo así los costos de producción y mejorando la relación beneficio 

/costo. 

 

Mapa 4. Fincas NAMA Ganadería, Región de Desarrollo Central Sur, 2020 

 

La utilización de nuevas tecnologías, permite que la producción bovina se realice en forma 

intensiva, manteniendo un alto número de animales por unidad de superficie, lo que hace el uso 

más eficiente de los recursos con que cuentan las unidades productivas dedicadas a esta 

actividad, sin dejar de lado la perspectiva de sostenibilidad a la hora de toma de decisiones. 

 

En los últimos años a nivel Nacional y Regional el sector Ganadero, junto con el Gobierno se han 

enfocado en que la ganadería sea cada vez más sostenible y amigable con el medio ambiente, de 

manera que el impacto en el Cambio Climático se vea disminuido conforme se va realizando la 

transferencia y aplicación de las diferentes tecnologías de adaptación al cambio climático.  

 

Muchas de las tecnologías se pueden implementar por un bajo costo, pero un gran impacto, tales 

como incrementar el aprovechamiento de las pasturas, mejorar la digestión del bovino mediante  
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el manejo de pasturas, y por tanto más nutritivas, aprovechando el agua de la lluvia y sacando el 

mejor provecho de los residuos que se generan en la producción pecuaria.  

 

De acuerdo con el censo nacional agropecuario 2014, la región Central Sur, cuenta con un área de 

87,515 has, de las cuales 43,000 has corresponden a la actividad ganadera, con un total de 45,700 

bovinos, una carga animal de 1.06 U.A/ha y un total de 2272 productores dedicados a la actividad 

de ganadería bovina 

 

Tomando en cuenta que un manejo de pastoreo racional sostenible captura 14.4 T de CO 2 

eq/ha/año y un bovino adulto emite 1.175 T de CO2 eq/año, si tuviéramos 3 UA/ha tendríamos 

una emisión de 3.525 T de CO2 eq/año esto nos daría un saldo a favor de 10.875 T de CO2 eq/año 

(*fuente Dr. Humberto Sorio, datos de la región Chorotega). 

 

Como objetivo a corto y mediano plazo del proyecto es implementar técnicas que ofrezcan 

adaptación de los productores al cambio climático haciendo un uso eficiente de sus unidades 

productivas, haciendo más eficaz desde el inicio hasta el final, sea cría-desarrollo-engorde - 

producción de leche o doble propósito. En la región una alta proporción de la leche producida es 

procesada en productos lácteos a nivel de finca (con todo tipo de manejo desde el artesanal hasta 

niveles industriales pequeños) de igual forma los productores tienen una seria deficiencia en 

conocimientos en sanidad animal, inocuidad y especialmente al manejo y administración de los 

recursos naturales y los remanentes de la finca. La actividad ganadera representa uno de los 

rubros de mayor importancia para la Región Central Sur. El enfoque de atención es en 

coordinación con las Agencias y loa enlaces en cada una de ellas y en algunas ocasiones se 

articulan acciones para el desarrollo de proyectos. Durante el 2020 se enumeran las siguientes 

actividades:  

- Implementación de registros productivos a través del seguimiento de las fincas NAMA 

ganadería.  

- Acompañamiento técnico en el desarrollo de visitas a productores ganaderos de la Región 

Central Sur.  

- Desarrollo de un día de campo para demostración de metodologías NAMA.  

- Demostraciones de Métodos Grupales entre agencias con la participación de las Agencias de 

La Gloria, Turrubares, Carara, Mora y Acosta. 

- Acompañamiento técnico en temas de producción y conservación de forrajes, 

aprovechamiento del recurso hídrico, manejo nutricional, planes de manejo de desechos en 

coordinación con la Agencia de Puriscal.  

- Asesoría Técnica en sistemas de fertirriego de purines en la Región Central Sur.  

- Desarrollo de propuesta de trabajo APAECTU.  La coordinación de ganadería ha brindado 

apoyo a la organización APAECTU en la elaboración de las líneas base y colaboración en el 

plan estratégico. Adicional, la organización realizó la gestión de presentar un perfil de 

proyecto a Fundecooperación, con el objetivo de obtener financiamiento destinado a mejoras 

en las unidades de producción de algunos de sus afiliados.   
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Para llevar la Estrategia a su ejecución se ha planteado una estructura operativa y un Plan de 

Acción, el cual se ha definido a partir de metas del sector. El supuesto para definir las metas ha 

sido que el sector ganadero podría alcanzar una mejora en el manejo de los pastos y en la gestión 

de los negocios ganaderos, que traería consigo los aumentos en productividad, expansión del 

hato, reducción de emisiones de GEI por animal y aumentos en el secuestro de carbono. 

 

La NAMA Ganadería es uno de los mecanismos propuestos para implementar la Estrategia 

Nacional de Ganadería Baja en Carbono (ENGBC). Cada agencia de extensión mediante sus 

enlaces NAMA Ganadería han realizado una labor destacable en la medición y reporte de las 

emisiones y capturas GEI.  

 

En la Tabla 10 se presenta la lista de productores implementado el modelo NAMA para el año 

2020. Actualmente se cuenta con un total de 50 fincas ganaderas implementando el modelo 

NAMA. De estas, 16 son fincas Control divididas de la siguiente manera: en la AEA Acosta son 3 

fincas control, en la AEA de Aserrí, 1 finca control, en la AEA de Carara hay 4, en la AEA La Gloria 2, 

en la AEA Mora 2, en la AEA Puriscal 3 y finalmente en la AEA de Turrubares son 2 fincas control 

en las que se les ha realizado, además de las mediciones de los indicadores NAMA, la muestra de 

suelos y de árboles dispersos en potreros.  



23 
 

Número de productores implementando prácticas NAMA en la Región 

12-34 35-64 65+

Luis Mariano Brenes Agüero 1-0986-0778 Masculino x Garabito Tarcoles San Antonio

Orlando Robles Mora 1-0678-0392 Masculino x Turrubares Carara Fila Negra

Maria Eugenia Quiros Pérez 1-0577-0536 Femenino x Turrubares Carara Montelimar

René Jiménez Jiménez 1-0531-0603 Masculino x Turrubares Carara San Antonio

Roger Jiménez Jiménez 1-0467-0371 Masculino x Turrubares Carara San Antonio

Isidro Valverde Monge 1-0570-0840 Masculino x Turrubares Carara San Isidro

Carlos Mejía Vargas 1-0706-0063 Masculino x Turrubares Carara Fila Negra

Jonny Quirós Alvarez 2-0501-0063 Masculino x Turrubares Carara Montelimar

Rafael Angel Chaves Chavarría 1-0468-0134 Masculino x Turrubares Carara Bijagual

Ricardo Umaña González 1-0717-0743 Masculino x Turrubares Carara Montelimar

Carlos Fernández Arce 1-0377-0242 Masculino x Turrubares San Pedro La Pita

Eduardo Aguilar Brenes 1-0907-0556 Masculino x Turrubares San Pedro San Pedro

Marvin Trejos Chavarría 1-0620-0917 Masculino x Turrubares San Luis El Caite

Luis Ramírez Hernández 1-0591-0469 Masculino x Turrubares San Luis Quebrada Azul

Erick Vargas López 7-0106-0891 Masculino x Turrubares San Pedro San Pedro

Geovanny Jiménez Jiménez 1-0820-0431 Masculino X Puriscal Mercedes Sur Alto la Palma

Isel Jiménez Acuña 1-0992-0706 Femenino X Puriscal Santiago Pozos

Marvin Jiménez Montero 1-0567-0910 Masculino X Puriscal Grifo Alto Grifo Alto

Milton Gómez Retana 1-0726-0220 Masculino X Puriscal Grifo Alto Grifo Bajo

Gerardo Agüero Agüero 1-0451-0021 Masculino X Puriscal Grifo Alto Calle Agüero

Sérvulo Jiménez Montero 1-0440-0292 Masculino X Puriscal Grifo Alto El Poro

Juan Fernández Fallas 1-1227-0233 Masculino X Puriscal San Antonio Tinamaste

Diner Porras Alpízar 1-0807-0018 Masculino x Puriscal Chires La Gloria 

Humberto Guerrero Alpízar 1-0685-0437 Masculino x Puriscal Chires Gamalotillo 2

Miguel Pérez Marín 9-0080-0691 Masculino x Puriscal Chires Gamalotillo 3 

Enrique Sánchez Agüero 1-0722-0287 Masculino x Puriscal Chires La Gloria 

Dagoberto Sánchez Quirós 9-0084-0796 Masculino x Puriscal Chires Gamalotillo 3

Bolívar Rojas Guzmán 9-0051-0688 Masculino x Puriscal Chires Gamalotillo 1

Bolívar Cedeño Vindas 9-0061-0918 Masculino x Puriscal Chires Pueblo Nuevo 

Elvin Berrocal Duran 9-0088-0968 Masculino x Puriscal Chires Gamalotillo 1

Cesar Rivera Jiménez 1-1403-0913 Masculino x Puriscal Chires La Gloria 

Daniel Garro Jiménez 1-0866-0626 Masculino x Puriscal Chires Pueblo Nuevo 

Allan Vargas Mora 1-655-878 Masculino x Acosta Sabanillas Teruel

Felipe Arias Segura  1 535 842 Masculino x Acosta Guatil Bajo Arias

Rodrigo Rodriguez Fallas 1 497 516 Masculino x Acosta Sabanillas Teruel

Carlos Castro Segura 1 629 481 Masculino x Acosta CAngrejal Llano Bonito

Ceferino Rodriguez Fallas 1 502 509 Masculino x Acosta San Ignasio Potrerillos

Marcos Fernandez Chinchilla 1 523 515 Masculino x Acosta Cangrejal Ceiba Alta

Ronny Rodriguez Chinchilla 1 14930835 Masculino x Acosta SAbanillas Bajo Perez

Raul Mesen Alpizar 1 031 788 Masculino x Acosta Sabanillas Soncuano

Fredik Mora Mora 1 718 075 Masculino x Acosta CAngrejal Ceiba Este

Juan Monge Monge 1 514 487 Masculino x Acosta Guatil Salitral

Zaida María Ureña Salazar 1-0573-0190 Femenino X Acosta Palmichal Palmichal

Gilberto Hernández Aguilar 1-0804-0727 Masculino X Mora Tabarcia Tabarcia

Mario Vargas Durán 1-0594-0573 Masculino X Mora Tabarcia Piedra Blanca

Fernando Porras Ulloa 1-0521-0531 Masculino X Mora Tabarcia Corralar

Gabriel Antonio Vargas Vargas 1-0646-0565 Masculino X Mora Tabarcia Tabarcia

Adolfo Asdrubal Espinoza Camacho 105990578 Masculino x Aserrí La Legua Bijagual

Rodolfo Espinoza Camacho 107420169 Masculino x Aserrí La Legua Bijagual

ComunidadDistrito

Diego Quiros Valverde

(Rancho Quiros S.A.)

Nombre Cedula Sexo
Edad

Cantón

3-101-235513 Masculino x Turrubares Carara Montelimar

 
 

 

Resultados del MRV (Muestreo, Registro, Verificación) 

 

1. En términos de CO2 equivalente, más del 90% de la emisión es por el metano que se genera en los 
procesos de producción. 

2. La emisión por fertilización nitrogenada es muy baja, siendo el nitrógeno clave para los 
incrementos de producción.  

3. La emisión por combustibles fósiles también es baja en relación con la utilizada por otros países, 
esto gracias a la poca utilización de maquinaria y a la matriz de producción eléctrica del país. 

4. La masa (peso por gas emitido), se considera baja en relación con lo que representa la ganadería 
en otras latitudes.  

5. El promedio de emisión anual de metano es de 6,57 ton/finca año, con un máximo que apenas 
alcanza las 60 ton/finca/año.  
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6. En relación al óxido nitroso existe una brecha amplia para mejorar racionalmente la aplicación de 
fertilizante nitrogenado. 

7. La estrategia de Carbono Neutralidad toma fuerza. C-N permite auto-compensar las emisiones de 
la finca mediante la absorción de carbono de los bosques, árboles y carbono en suelo de las 
pasturas.  

8. En este caso se observa en el gráfico las absorciones anuales estimadas solamente por el bosque 
de la finca.  

9. Compensan en un 100 % de las emisiones (R. central Sur).  
 

Ilustración 1. Absorciones anuales estimadas solamente por el bosque de la 
finca 

 

 

 

 Proyectos Realizados 

1. Proyecto de Mejoramiento Genético Adaptado al cambio climático. 

 

La inseminación artificial (IA) ha tenido en los últimos años una gran importancia en la mejora 

genética de los animales, especialmente en el ganado bovino donde a través de esta tecnología se 

pueden obtener a nivel de finca animales más eficientes y productivos en corto tiempo y así 

responder al mercado que cada día es más competitivo y exigente. 

 

Un bovino adaptado es el que crece y produce en forma adecuada en el medio que habita porque 

sus procesos fisiológicos, caracteres morfológicos y comportamiento le permiten una vida más 

confortable en un ecosistema (zona de vida) determinado. 
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Fundecooperación ha iniciado el proceso de adquisición de semen de las tres regiones que están 

más avanzadas. 

 

Fotografía 5. Entrega de semen, proyecto mejoramiento genético 

 

Proyecto para la solicitud de fondos no reembolsables del Fondo de Adaptación, elaborado en 

el 2020.  

 

Mejoramiento de fincas ganaderas con estrategias NAMA como medida de adaptación al cambio 

climático en los cantones de Puriscal, Turrubares, Mora, Acosta y Aserrí. 

 

El Proyecto se ubica en los cantones de Puriscal, Turrubares, Acosta y Aserrí, de la Región de 

Desarrollo Central Sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las fincas a seleccionar recibirán 

asistencia técnica del personal del MAG por todo el periodo del proyecto además de ingresar en 

el Sistema DNEA. 

 

Mapa 5. Ubicación de beneficiarios proyecto Fondos de Adaptación 
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Los responsables del proyecto son:  el Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección de 

Desarrollo Central Sur, Agencias de Extensión Agropecuaria de La Gloria, Puriscal, Aserrí, Acosta, 

Mora, Turrubares y Central Sur. Para estos proyectos el ejecutor será Funde cooperación y el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección de Desarrollo Central Sur por medio de las 

Agencias de Extensión Agropecuaria. 

 

Ante la problemática y los efectos del cambio climático, el Programa Nacional de Ganadería 

promueve la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono (NAMA -Ganadería) con acciones 

de adaptación y mitigación al cambio climático, a efecto de aumentar la producción y 

rentabilidad, propiciar mayor captura de carbono y menos emisiones de carbono y que estas 

acciones sean socialmente concertadas y aceptadas por los actores involucrados. 

 

En la Región Central Sur se presentan los siguientes problemas; baja productividad de pasturas y 

animales, reducción de captura de carbono y la provisión de agua limpia y fresca a los animales, 

inadecuada sanidad de Hato e inadecuada sanidad de la leche y sus subproductos, disminución 

del efecto erosivo en el suelo mediante la implementación de tecnologías que impacten 

positivamente la estructura y cobertura del mismo.  

 

La intervención que se realizará en las fincas NAMA de la Región Central Sur se basa en las 

siguientes actividades: 

 

1. Establecimiento de cercas eléctricas para división de apartos para implementación del 

pastoreo racional, aprovechando al máximo las particularidades de los sistemas mediante 

la rotación de la finca, esto con la finalidad de mejorar el rendimiento del pasto de piso, 

mejorar la condición de los suelos, aumentar la carga animal y mejorar la productividad, 

buscando el sistema de pastoreo racional. 

 

2. Instalación de sistemas 3 de fertirriego con purines, con el fin de incrementar el 

aprovechamiento de los remanentes de la actividad ganadera mediante la incorporación 

de los purines al suelo.  

 

3. Establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia en cinco fincas, una de la 

Agencia de Mora y 4 de Central Sur, para mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico 

en el lavado de instalaciones y reducir la presión sobre las fuentes existentes.  

 

4. Análisis de enfermedades como Tuberculosis y Brucelosis para la determinación de hato 

libre en fincas de la Agencias de Puriscal y Aserrí, garantizando derivados lácteos aptos 

para consumo humano.   

 

Las acciones acá contenidas ayudarán a cumplir, específicamente en el indicador de NAMA 

Ganadería y en las reducciones en las emisiones GEI; de igual manera se favorecerá el 



27 
 

mejoramiento de la biodiversidad, conservación del recurso hídrico y la recuperación del recurso 

suelo.  

 

Los beneficiarios directos corresponden a 41 productores y sus familias, y de forma indirecta 

aproximadamente 160 personas; ubicadas en los cantones de Puriscal, Turrubares, Aserrí, Mora y 

Acosta.  

 

El seguimiento técnico y de implementación de las tecnologías será por medio de las Agencias de 

Extensión Agropecuaria de La Gloria, Puriscal, Turrubares, Central Sur, Mora, Acosta y Aserrí.  

 

Algunas de las actividades y medios de verificación propuestos para este proyecto son:  

 

• La instalación e implementación de los sistemas de fertirriego de purines (3 sistemas)  

• La instalación e implementación de los sistemas de cosecha de agua de lluvia y abrevaderos 

haciendo un uso más eficiente del recurso. (7 sistemas)  

• Establecimiento de 23 sistemas de cercas eléctricas en 46 Ha de pastoreo, para hacer una 

rotación de potreros que optimice el aprovechamiento de las pasturas de piso y mayor aumento 

de la productividad de la finca.  

• Realización de 765 muestras de para análisis de Tuberculosis y Brucelosis en 10 fincas.   

 

Los resultados esperados con la ejecución de este proyecto en los sistemas pecuarios son: 

• Aumentar la carga animal por hectárea en la finca. 

• Mejorar la disponibilidad de forraje en las áreas de pastoreo al menos en un 20%  

• Instalar 23 sistemas de cerca eléctrica, comprendidas en 23 fincas.  

• Mejorar el uso de suelo y agua por medio del sistema de pastoreo racional, que evita la 

compactación de los suelos y mejor aprovechamiento del recurso líquido, por medio de 

los abrevaderos y la cosecha de agua. 

• Mejorar la actividad microbiológica de los suelos, mediante el fertirriego de purines en 2 

fincas, aumentando la capacidad de retención de nutrientes y humedad del suelo, 

mejorando sus condiciones físicas tales como la aireación, drenaje, estructura, reduciendo 

la compactación.  

 

La calendarización de las actividades de la intervención de las fincas será registrada por los 

agentes de extensión de la región por medio del ingreso de las mismas en el sistema de la DNEA, 

asegurando así su seguimiento institucional en el indicador de NAMA Ganadería y se realizarán los 

cálculos de reducción de emisiones de GEI.  

 

Las agencias de la Región de Desarrollo Central Sur, se proyecta para el primer trimestre de 2021 

iniciar con la implementación de sistema de cerca eléctrica, implementación del sistema de 

abrevaderos, implementación de sistema de reservorios para cosecha de agua de lluvia, 

implementación de sistema de fertirriego de purines y para el segundo, tercero y cuarto trimestre 

de 2021 se dará seguimiento a tecnologías implementadas así como la capacitación que sea 
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requerida en temas de cercas eléctricas, pastoreo racional, fertirriego de purines, manejo de 

pasturas, entre otros.  

 

El presupuesto del proyecto se divide en dos grandes líneas, la primera y de mayor impacto lo 

constituye corresponde a las cercas eléctricas, el cual comprende 23 sistemas; 9 de ellos ubicados 

en La Gloria de Puriscal, 2 en Turrubares, 1 en Mora, 2 en Puriscal y 9 en Acosta.  

 

El establecimiento de un sistema de Pastoreo Racional por medio de Cercas eléctricas el cual es 

una medida contemplada en la NAMA Ganadería, esto debido a que se favorecen varios temas; el 

primero es que por medio de un manejo racional los pastos son cosechados en el tiempo 

adecuado (tanto por cantidad como por calidad), los animales están menos tiempo en cada 

aparto lo cual reduce la compactación del suelo, se reduce la erosión del suelo dado que la 

degradación del pasto se reduce. Esto favorece a que los animales puedan consumir una mejor 

dieta, consecuentemente reducen su emisión de GEI, hacen mejor uso de los nutrientes, ganan 

peso más rápido y producen mayor cantidad de leche, favoreciendo la rentabilidad del productor. 

En la tabla 2 se describe la lista de productores beneficiarios de sistemas de cercas eléctricas.  

 

La segunda línea el aprovechamiento de los remanentes y el recurso hídrico con tres proyectos de 

fertirriego de purines, seis proyectos de cosecha de agua de lluvia con distribución agua en 

abrevaderos. 

 

El uso eficiente de los remanentes permitirá a los productores cumplir con el plan de manejo de 

remanentes solicitado por Senasa a los productores, de manera que la disposición de los desechos 

(excretas y purines) sean tratados de forma correcta con el fin de ser utilizados en planes de 

fertilización, dando como resultado una menor dependencia de los fertilizantes químicos, un 

mayor aprovechamiento de remanente como el gas metano y una disminución en los gases de 

efecto invernadero.  

 

La tercera línea está constituida por los 765 análisis de Brucelosis y Tuberculosis para contar con 

el certificado de Hato Libre en 2 fincas de Aserrí y 8 fincas de Puriscal, el cual es un documento 

oficial que el Senasa otorga a los hatos bovinos que han cumplido los requisitos técnicos y 

administrativos para considerarse libres de esa enfermedad. 

 

En la agencia de Carara durante el primer semestre del 2020 se enumeran las siguientes 

actividades:  

- Implementación de registros productivos a través de la implementación de pesajes de los 

animales. Actores involucrados: AEA Carara, Corfoga, productores independientes, 

Apropepac, UPAP. Cantidad ejecutada: 5 pesajes 

- Acompañamiento técnico en el desarrollo de exámenes andrológicos a productores 

ganaderos del distrito Carara. Actores involucrados: AEA Carara, Corfoga, Apropepac. 

Cantidad ejecutada: 12 exámenes andrológicos.  
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- Desarrollo de un día de campo Finca Escuela NAMA Ganadería, Roger Jiménez. Participación 

de productores de la zona de Carara, UPAP, Corfoga, INA, AEA Carara, Empresa Lacme.  

- Acompañamiento técnico en temas de producción y conservación de forrajes, 

aprovechamiento del recurso hídrico a través de los arietes, manejo nutricional, planes de 

manejo de desechos. Estos temas se desarrollan a través de las visitas a finca.  

- Desarrollo de propuesta de trabajo para el sector lechero del distrito de Carara a través de la 

gestión con SENASA e INDER para gestión de proyectos para exámenes de hato libre, mejora 

en equipos y procesos de manufactura de queso, genética animal y gestión 

agroempresarial,con energía solar y eléctrica. Finca ubicada en Gamalotillo de Puriscal y 

Bijagual de Aserrí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elaboró un plan de inversión para ganadería de cría a un productor, el mismo lo presentó para 

posible financiamiento en FUNDECOOPERACIÓN. 

En coordinación con el Fondo Adaptados de FUNDECOOPERACIÓN, se dotó de 119 dosis de semen 

de varias razas para carne y leche a seis productores del cantón de Acosta (valor aproximado 1.19 

millones de colones). 

Emergencias CNE 

Aparte de todas las actividades de extensión agropecuaria desarrolladas en la región a fin de 

generar resiliencia de la producción agropecuaria al cambio climático, se han realizado otras 

acciones de recopilación de información y gestión documental a fin de encontrar soluciones a las 

emergencias climatológicas acontecidas en el territorio. 

Por esta razón, se realizó todo el levantamiento de información en campo producto de la 

emergencia por la tormenta tropical Nate según Declaratoria de Emergencia por Decreto: N° 

40677, elaboración de un plan de inversión para la rehabilitación del sector afectado, con el 

objetivo de beneficiar a 789 productores, productoras y sus familias afectadas por la emergencia. 

Dicho Plan de inversión fue aprobado en enero anterior por la Comisión Nacional de Emergencias 

y se encuentra en los procesos de contratación administrativa, para la compra, entrega y 

seguimiento de este. Durante el mes de noviembre se nos informó que el mismo se encuentra en 
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el proceso de elaboración de carteles de licitación y demás trámites administrativos para la 

contratación en primera instancia del plan de rehabilitación de la actividad apícola. 

En lo que respecta al Decreto ejecutivo N° 41852-MP-MAG Y N° 41944-MP Emergencia de Déficit 

Hídrico, se realizó el levantamiento de la información de pérdidas en toda la región, pero al 

momento de establecer el decreto solamente se tomó en consideración el cantón de Puriscal. A 

nivel técnico regional se realizó un documento para solicitar la ampliación del decreto a otras 

áreas de la región sin éxito. 

Con el decreto ya establecido y la definición de los recursos destinados para la atención de la 

emergencia, se procedió a la elaboración el plan de inversión por reactivación de los afectados 

por el déficit hídrico a fin de proseguir con el proceso correspondiente. Sin embargo, dichos 

recursos fueron trasladados para la atención de esta, dejando sin recursos al decreto por déficit 

hídrico al menos al sector agropecuario. Consientes de esto, continuamos con nuestra labor de 

llevar capacitación y gestando alianzas estratégicas para poder prevenir y fortalecer las 

actividades agropecuarias resilientes en nuestra región. 

Nuevamente otra actividad climática golpeó fuertemente a nuestro país y región, por lo que el 

ejecutivo determinó el Decreto Ejecutivo No. 42705-MP declarando estado de emergencia 

nacional por la situación provocada y los efectos del Huracán ETA. Debido a esto se inició el 

procedimiento de registrar la pérdida agropecuario de alrededor de 200 productores y 

productoras solamente en el cantón de Puriscal determinado en dicho decreto. 
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Dirección de Desarrollo Región Central Sur 

Seguimiento Plan de Acciones Climáticas y Gestión del Riesgo, 2020 

Área: Agricultura Empresarial 
Objetivo: Actividad de acopio, transformación, industrialización y comercialización de productos agropecuarios. 

 
Acción Objetivo Indicador 

Meta del 

periodo 2017-

2022

Meta 2020 Resultado 2020 
Presupuesto 

ejecutado (colones) 

 Fuente 

financiamiento 
Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

1.Capacitación 

sobre los 

beneficios 

económicos y 

ambientales, 

que genera el 

uso de la 

energía solar en 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria. 

Capacitar a 

productores y 

productoras en 

el 

aprovechamient

o de la energía 

solar en los 

sistemas de 

producción 

agropecuaria. 

Número de 

productores, 

productoras y 

técnicos 

capacitados en 

el 

aprovechamien

to de la energía 

solar en la 

agricultura 

 60  productores 

(as) capacitados 

en el uso de 

tecnología solar 

en los sistemas 

de producción 

agropecuaria. 

12 

productore

s 

Se han iniciado 

proyectos  para la 

adquisición de 

cercas electricas 

que funcionan con 

paneles solares y 

microbeneficios 

con paneles 

(APROCETU). 

NA NA Región 

Central 

Sur 

MAG-DRCS El riesgo de llevar a cabo. una alta 

inversión en sistemas de generación de 

energía solar,  sin conocer su 

rentabilidad ha limitado la capacidad de 

adoptar esta tecnología en los sistemas 

de producción agropecuarios.  El poco 

intercambio de información  sobre  los 

resultados del uso de la energía solar, 

tanto a nivel nacional, como local  en los 

sistemas de producción agropecuaria, 

incide en la  la toma de decisiones de los 

productors (aas) para adoptar dicha 

tecnología. El otro riesgo se asuma con 

la resistencia al cambio cultural, para 

adoptar tecnologás novedosas. 

A pesar de los avances y los beneficios   generados en el 

uso de la energía solar en diferentes campos,  entre ellos 

la agricultura.   En la región Central Sur  su uso en la 

producción agropecuaria ha sido muy limitada.  La región 

presenta un alto nivel de radiación solar, que se puede 

aprovechar incorporando energia renovable y sostenible 

en la producción agropecuaria, particularmente,  en 

proyectos  agroindustriales como:  (mango, frutas 

tropicales, lecherías) lo cual abre un espacio, para  

adoptar la  energía  solar.  Así como, en sistemas de riego 

de pequeña escala.     Además, el uso de energía solar 

permite reducir la huella de carbono, al evitar el cosumo 

de combustibles fósiles, lo que se convierte en una 

contribución del sector al cumplimiento de metas y 

objetivos de sostenibilidad ambiental.

2. Difusión de 

los beneficios 

de la energía 

solar en la 

producción 

agroindustrial y 

actividad 

agropecuaria. 

Promover 

sistemas que 

utilizan la 

energía solar en 

la producción 

agroindustrial y 

actividad 

agropecuaria. 

Número de 

organizaciones 

capacitadas en 

sistemas de 

energía solar 

40 

organizaciones 

capacitadas en 

el uso de 

sistemas de 

producción y 

aprovechamient

o de energía 

solar. 

8 

organizacio

nes 

Se han iniciado 

proyectos  para la 

adquisición de 

cercas electricas 

que funcionan con 

paneles solares y 

microbeneficios 

con paneles 

(APROCETU). 

NA NA Región 

Central 

Sur 

MAG-DRCS Esta meta debe replantearse para el 2019 y desarrollar 

un plan de capacitación que garantice la adopción de 

esta tecnología por los productores (as) con el fin de 

garantizar el éxito en su desarrollo. Es importante acercar 

a la academia para promover proyectos de uso de la 

energía solar, que responsan a las necesidades y 

aspiraciones de los productores (as). La energía solar 

forma parte de la oferta enérgetica del país. Pero debe 

ser respaldada por una política, que garantice la 

inversión en proyectos eficientes, que se conviertan en 

una opción viable para los pequeños y medianos 

productores (as) de comunidades rurales. 
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Acción Objetivo Indicador 

Meta del 

periodo 2017-

2022

Meta 2020 Resultado 2020 
Presupuesto 

ejecutado (colones) 

 Fuente 

financiamiento 
Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

3. Talleres y 

charlas a las 

organizaciones 

de productores 

(as) sobre la 

identificación 

de fuentes de 

apoyo 

económico, 

para el 

desarrollo de 

proyectos de 

adaptación, 

mitigación y 

resiliencia al 

cambio 

climático.

Asesorar la 

capacidad de 

gestión de las 

organizaciones 

de productores 

(as) en la 

identificación 

de fuentes de 

apoyo 

económico, 

para el 

desarrollo de 

proyectos de 

adaptación, 

mitigación y 

resiliencia al 

cambio 

climático.

Número de 

proyectos de 

organizacione

s gestionados 

y financiados 

en acciones 

climáticas y 

prevención del 

riesgo

 4  

organizaciones 

que conocen el 

proceso de  

gestión de 

recursos 

financieros 

orientados a 

reducir los  

efectos 

cambio 

climático en 

sus sistemas 

productivos 

1 

organizaci

ón

se instalaron 7 

biodigestores. Se 

iniciaron gestiones 

con diferentes 

instancias de 

financiamiento 

para ejecutar 

proyectos 

orientados a 

reducir los efectos 

del cambio 

climático. 

NA NA Región Central 

Sur 

MAG-DRCS Los riesgos se asocian con la 

sostenibilidad social, económica y 

ambiental, que pueden enfrentar los 

beneficiarios de los proyectos de 

producción láctea, producción de 

hortalzias de hoja (lechuga, apio-

culantro) y modernización de los 

sistemas de riego de hortalizas. 

 En la  región Central Sur se promueven proyectos  de 

diversificación de la producción agropecuaria, mediante 

la adopción de tecnologías sostenibles, con el propósito 

de fortalecer la sostenibilidad  de la producción 

agropecuaria, y particularmente,  la agricultura familar, 

con proyectos  que contribuyan a la seguridad 

alimentaria, sustentada  en el uso sostenible de los 

recursos naturales.    

4. Desarrollar 

un Sistema de 

Información 

Geográfico de 

la Región 

Central Sur

Desarrollar un 

Sistema de 

Información 

Geográfico de la 

Región Central 

Sur

Sistema de 

información 

geográfica 

instalado y en 

funcionamient

o

Sistema de 

información 

geográfica 

instalado y en 

funcionamient

o

Sistema de 

informació

n 

geográfica 

instalado y 

en 

funcionam

iento

Se cuentan con 

ciertos productos 

de información 

geográfica (mapas) 

que han sido 

generados para la 

Región. El MAG 

posee un sistema 

de información 

geográfica en 

funcionamiento. 

NA NA Región Central 

Sur 

MAG-DRCS

5. Capacitación 

en la adopción 

de tecnologías 

para el 

aprovechamien

to de los 

residuos.

Promover 

proceso de 

capacitación en 

la adopción de 

tecnologías 

para el 

aprovechamient

o de los 

residuos.  

Número de 

productores 

(as) 

capacitados 

en tecnologías 

de 

aprovechamie

nto de 

residuos.  

20 

Biodigestores 

en operación.  

1 proyecto de 

abono 

orgánico 

aprovechando 

residuos de la 

agroindustria 

del café. 

4 

biodigesto

res 

Se instalaron 7 

biodigestores: 2 en 

La Gloria, 3 en 

Santa Ana, 1 en 

Acosta y 1 en 

Turrubares. 

Durante el año 

pasado se planteó 

el desarrollo del 

aprovechamiento 

de residuos del 

beneficiado del 

café en APROCETU - 

PNUD.

₡10,500,000 MAG Región Central 

Sur 

MAG-DRCS Los riesgos se asocian con una alta 

contaminación del medio ambiente 

(malos olores y reproducción de 

fauna nociva) al no recibir 

tratamiento los residuos  de las 

granjas.  Subutilización de los 

recursos remanentes de la finca.  

Reducción de los  ingresos 

económicos del sistema, por compra 

de insumos.  Limitar  la integración  

de la familia en el desarrollo  integral 

del sistema de producción. 

Desaprovechar la oportunidad  de 

mejorar los ingresos económicos, 

mediante la  comercialziación de 

abono orgánico.

En la región Central Sur ha existido una cultura de 

aprovechar los remanentes de las fincas y de  los 

hogares en la producción de abono orgánico con 

métodos artesanales, para aumentar la capacidad 

productiva,  conservar la fertilidad y mantener la 

sostenibilidad, en el curso de los ciclos productivos.    

Asimismo, se han desarrollado los biodigestores, para 

reducir la huella de carbono, ya que es una energía 

renovable y sustentable. Su importancia estratégica es 

que los biodigestores están alineados a proyectos  de 

vanguardia (lecherías-porquerizas) que cumplen con la 

normativa sanitaria, con lo cual se garantiza la 

trazabilidad del producto a comercializar. El efecto de 

irradiación, tanto de los proyectos de producción de 

abono orrgánico, como de instalación de biodigestores 

experimentan un proceso de crecimiento sostenido en la 

región. 
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Acción Objetivo Indicador 

Meta del 

periodo 2017-

2022

Meta 

2020 
Resultado 2020 

Presupuesto 

ejecutado 

(colones) 

 Fuente 

financiamiento 
Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

6. Búsqueda de 

fuentes de 

financiamiento 

económico 

para 

desarrollar 

proyectos de 

aprovechamien

to de residuos 

con proyección 

comercial

Identificar 

fuentes de 

financiamiento 

económico para 

desarrollar 

proyectos de 

aprovechamient

o de residuos 

con proyección 

comercial

Número de 

proyectos 

financiados y 

en operación, 

para impulsar 

proyectos de 

aprovechamie

nto de 

residuos.

4 proyectos 

financiados  en 

el  manejo y 

aprovechamie

nto de 

residuos con 

proyección 

comercial

1 proyecto 

financiado 

Proyecto 

finananciado para 

producción de  

Lombricompost  en 

Puriscal 

₡4,000,000 INDER-MAG Región Central 

Sur 

MAG-DRCS  Los riesgos se asocian con el 

desaprovechamiento de los residuos 

de la finca, como materia para la 

producción de abono orgánico.  Asi 

como, que se deje de utilizar  un 

recurso de bajo costo si se dispone 

en la finca.  Continuar adquiriendo 

abonos agroquímicos de alto costo, 

en detrimento de  las ganancias de 

los productores (as) Aumentar la 

emisión de GEI, por el uso  de aboos 

químicos.

 En la actualidad la cultura del productor y consumidor 

están cambiando,  debido a una transformación  cultural 

de la población, que demanda una cantidad mayor de 

productos orgánicos. En la región Central Sur, en virtud 

de los procesos de capacitación desarrollados,  los 

productores (as) han asimilidado la  buena práctica de 

producir abono orgánico y acceder al mercado de 

manera competitiva.  

7. Desarrollo de 

planes de 

capacitación de 

manejo integral 

de residuos 

sólidos y 

líquidos, para 

evitar 

contaminación 

ambiental y 

aprovechamien

to de los 

subproductos 

(biogás y abono 

orgánico).  

Desarrollo de 

planes de 

capacitación de 

manejo integral 

de residuos 

sólidos y 

líquidos, para 

evitar 

contaminación 

ambiental y 

aprovechamient

o de los 

subproductos 

(biogás y abono 

orgánico).  

Número de 

planes de 

gestión y 

sostenibilidad 

ambiental 

elaborados 

para la 

capacitación 

de 

productores

6 planes de 

capacitación 

de manejo 

integral de 

residuos 

sólidos y 

líquidos en: 

porcicultura, 

ganadería 

bovina, 

frutales y café. 

6 planes 

de 

capacitaci

ón 

Al menos 6 

agencias incluyen 

dentro de su 

proramación de 

capacitaciones el 

tema de manejo de 

residuos. 

NA NA Región Central 

Sur 

MAG-DRCS Las transformaciones  que 

experimenta la agricultura , en su 

entorno, ( exige mejorar los 

programas de caapcitación, con el fin 

de  actualizar conceptos, fortalecer  

los  conocimiento en y destrezas de 

los productores (as),  de lo contrario 

se corre el riego de  que la 

transferencia y aplicación  de 

ltecnologías no  se adopten en el 

tiempo necesario, para aprovechar 

los retos y oportunidades vigentes. 

En la región Central Sur  en el transcurso de los años, la 

agricultura se ha diversificado, por lo cual ha 

demandado procesos de capacitación continuos a 

efecto de poder dar respuesta a  las necesidades de los 

prodcutores (as) para desarrollar los programas, 

proyectos y actividades agropecuarios. En la actualidad, 

debido a los aportes de la investigación agropecuaria, 

con innovaciones, control de plagas y técnicas  de 

conservación de  los recursos naturales, ha obligado a 

los técnicios y productores (as)  ha manetnerse 

informado sobre los nuevos conocimientos que se 

generan en la agricultura. 
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Acción Objetivo Indicador 

Meta del 

periodo 2017-

2022

Meta 2020 Resultado 2020 

Presupuesto 

ejecutado 

(colones) 

 Fuente 

financiamiento 
Ubicación Responsable Riesgos Observaciones o comentarios 

8. Desarrollo 

del modelo de 

finca integral 

sostenible 

como 

alternativa, 

para 

aprovechar de 

manera 

integral los 

recursos del 

sistema de 

producción. 

Implementar el 

modelo de finca 

integral 

sostenible (FIS) 

como 

alternativa, 

para aprovechar 

de manera 

integral los 

recursos del 

sistema de 

producción. 

Número de 

Fincas 

Integrales 

Sostenibles 

(FIS) 

adoptando 

tecnologías 

sostenibles. 

16 FIS 

planificadas 

para el manejo 

integral y 

sostenible de 

los recursos 

del sistema de 

producción. 

4 fincas con 

enfoque de 

producción 

integral

Fincas BAE: 1) 

Finca integral Doña 

Rosa, 2) Finca 

Integral La 

Catarata, 3) Finca 

Agroecológica 

Cielo Verde y 4) 

Proyecto 

Agroecológico 

Escuela La Joya. 

₡1,500,000 MAG Región Central 

Sur 

MAG-DRCS Desaprovechamiento de la capacidad 

de producción agropecuaria. 

Dependencia de agroquimicos, para 

mejorar la estructura y fertlidad del 

suelo. Altos costos de producción. 

Mantener un nivel negativo de 

emisón de gases de efecto 

invernadro. 

La producción con BPA contribuye a mejorar la 

adopción de tecnologías sostenibles para la producción 

y comercialización de la fincca.  Con el uso de 

bioensumos se genera una disminución del uso de 

fertilizantes agroquímicos y reducción en la emisión de 

gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.

9. Capacitación 

de productores 

(as) y técnicos 

con enfoque 

agro-

empresarial en 

la adopción de 

tecnologías, 

para la 

mitigación y 

resiliencia al 

cambio 

climático.

Brindar 

capacitación a 

productores 

(as) y técnicos 

con enfoque 

agro-

empresarial en 

la adopción de 

tecnologías, 

para la 

mitigación y 

resiliencia al 

cambio 

climático.

Número de 

productores y 

técnicos 

adoptando 

tecnologías 

para la 

sostenibilidad 

agroempresari

al de los 

sistemas de 

producción

40 

productores 

(as) 

capacitados en 

procesos agro-

empresariales, 

para la 

adopción de 

tecnologías de 

mitigación y 

resiliencia al 

cambio 

climático.

8 

productores 

capacitados 

en procesos 

agro-

empresariale

s, para la 

adopción de 

tecnologías 

de 

mitigación y 

resiliencia al 

cambio 

climático. 

40 productores y 

productoras  

capacitados 

mediante sesiones 

virtuales en temas 

de adopción de 

tecnologías de 

mitigación y 

resiliencia al 

cambio climático. 

₡1,500,000 MAG Región Central 

Sur 

MAG-DRCS El riesgo se centra en los efectos del 

cambio climático, en los sistemas de 

producción de mango y otras 

frutales, con la presencia de sequías, 

vientos, plagas  y enfermedades que 

inciden en los rendimientos y calidad 

de las frutas (materia prima ) para la 

planta de procesamiento. 

La producción con BPA contribuye a mejorar la 

adopción de tecnologías sostenibles para la producción 

y comercialización de la fincca.  Con el uso de 

bioensumos se genera una disminución del uso de 

fertilizantes agroquimicos y reducción en la emisión de 

gases de efecto invernadero (GEI).
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Logros en agricultura empresarial 

 

Los principales logros están enfocados a acciones en mejor uso de la energía solar, mejor uso de 

residuos, del agua y mejorar la producción orgánica.   

 

Producción orgánica  

En la Región Central Sur se cuenta con 17 sistemas de producción con actividad agropecuaria, 

bajo el modelo de producción orgánica, 15 certificados y 2 en transición. Un total de 98ha, en los 

cantones de Puriscal, Acosta, Aserrí y Santa Ana. Los principales cultivos son cítricos, banano, 

yuca, ñampi, aguacate, hortalizas, frutas, albahaca, cúrcuma, uchuva, ayote, vegetales y café. 

En la región se está apoyando en la gestión para la instalación de dos invernaderos en el marco 

del proyecto: Fortalecimiento agro productivo y de mercado para los socios y socias de la 

Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa Rica (APROCO). 

 

Se continúa el seguimiento a la finca orgánica, certificada El Llano, La Legua de Aserrí, la cual 

además cuenta con bandera azul, en la misma se ha logrado una diversificación de café, aves de 

postura, truchas, cabras, cerdos, hortalizas, ganado semi-estabulado, es importante destacar que 

el café se procesa en la misma finca y produce su mismo abono orgánico. 

Es importante destacar que la asociación de productores orgánicos de café (AFAORCA), cuenta 

con 15 familias asociadas de comunidades de Aserrí, Acosta y Desamparados, con un 

microbeneficio. 

 

El proyecto beneficiará a 25 productores de café orgánico asociados, y 6 personas trabajadores 

del beneficio-tostador y 6 colaboradores de la gestión administrativa. Indirectamente se 

benefician aproximadamente a 110 personas, 64 hombres y 46 mujeres, familiares de los 

beneficiarios directos, recolectores, peones, entre otros. De estas personas, 52 (más del 50%) 

tienen entre 25 y 35 años evidenciando la integración de jóvenes en la actividad. 

 

Debido al creciente interés por parte del público en general sobre el tema de producción orgánica 

y aprovechar el tiempo en que algunos se encuentran en sus hogares, se ha generado la 

producción de programas de radio y televisión sobre temas y prácticas asociadas a la producción 

orgánica. 


